

変更契約理由書

【担当部課名】 技術部 水道管路課

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|------|
| 工 事 名 | 栗田地区路面復旧工事(2021の1) | | | |
| 工 事 場 所 | 横須賀市栗田1丁目13番先から2丁目49番先まで | | | |
| 工 種 | ほ装工事 | | | |
| 工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入) | 自：令和 3年 11月 11日 至：令和 4年 3月 9日 | | | |
| 請 負 者 | 濱勇建設 株式会社 | | | |
| 変 更 概 要 | 前設計 | 変更設計 | 増減 | |
| | 1 路面復旧工事 | 3,444㎡ | 3,454㎡ | +10㎡ |
| 2 区画線工 | 実線 幅15cm (白色) | 645m | 607m | -38m |
| | ゼブラ 幅30cm (白色) | 60m | 31m | -29m |
| | ゼブラ 幅45cm (白色) | 0 m | 35m | +35m |
| | 矢印・記号・文字 (白色) | 157m | 240m | +83m |
| | 矢印・記号・文字 (黄色) | 8m | 6m | -2 m |
| 変 更 理 由 | <p>本工事は、上記地内の水道工事後の路面を復旧するものであるが、以下の理由により変更設計する。</p> <p>1、2について 既設舗装の状況を踏まえ再裁定した結果、復旧面積及び区画線工を変更する。</p> | | | |
| 原契約請負代金額 | 24,955,040円 (内消費税 2,268,640円) | | | |
| 変更後請負代金額 | 25,524,400円 (内消費税 2,320,400円) | | | |
| 増 額 (△減 額) | 569,360円 (内消費税 51,760円) | | | |

変更契約理由書

| | |
|----------------|---|
| 【担当部課名】 下水道施設課 | |
| 工 事 名 | 追浜浄化センター水処理棟覆蓋取替工事 |
| 工 事 場 所 | 横須賀市浦郷町5丁目2931番地 |
| 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 期 | 自：令和3年12月1日 至：令和4年3月3日 |
| 請 負 者 | 株式会社 ピー・ディー |
| 変 更 概 要 | 1 蓋工 1式 合成木材製蓋用切欠き加工費 4箇所 → 0箇所 |
| 変 更 理 由 | 1 当初、覆蓋の切欠き加工を計上していたが、現地調査の結果、不要であることが判明したため。 |
| 原契約請負代金額 | 34,379,950円（内消費税 3,125,450円） |
| 変更後請負代金額 | 34,303,500円（内消費税 3,118,500円） |
| 増 額（△減 額） | △76,450円（内消費税 △6,950円） |

変更契約理由書

【担当部課名】 技術部 水道管路課

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|----------------|----------------|-------------|
| 工 事 名 | 馬堀町地区路面復旧工事(2021の1) | | | | |
| 工 事 場 所 | 横須賀市馬堀町3丁目21番先から78番先まで | | | | |
| 工 種 | 舗装工事 | | | | |
| 工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入) | 自：令和 3年 11月 25日 至：令和 4年 3月 14日 | | | | |
| 請 負 者 | 株式会社カトウ土建工業 | | | | |
| 変 更 概 要 | | 前設計 | 変更設計 | 増減 | |
| | 1 | 路面復旧工事A 路面復旧工事B | 2,233㎡ 226㎡ | 2,264㎡ 229㎡ | +31㎡ +3㎡ |
| | 2 | 区画線設置 ゼブラ 幅30cm (白色) 矢印・記号・文字 (黄色) | 13m 66m | 10m 85m | -3m +19m |
| 変 更 理 由 | <p>本工事は、上記地内の水道工事後の路面を復旧するものであるが、以下の理由により変更設計する。</p> <p>1、2について 既設舗装との摺り付けを考慮し再裁定した結果、復旧面積及び区画線延長を変更する。</p> | | | | |
| 原契約請負代金額 | 17,442,260円 (内消費税 1,585,660円) | | | | |
| 変更後請負代金額 | 17,670,400円 (内消費税 1,606,400円) | | | | |
| 増 額 (△減 額) | 228,140円 (内消費税 20,740円) | | | | |

変更契約理由書

【担当部課名】 技術部 水道管路課

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|-------|-------|
| 工 事 名 | 岩戸地区路面復旧工事(2021の1) | | | |
| 工 事 場 所 | 横須賀市岩戸5丁目5番先から23番先まで | | | |
| 工 種 | 舗装工事 | | | |
| 工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入) | 自：令和 3年 12月 3日 至：令和 4年 3月 14日 | | | |
| 請 負 者 | ユタカ建設株式会社 | | | |
| 変 更 概 要 | | 前設計 | 変更設計 | 増減 |
| | 1. A路面復旧工事 | 1742㎡ | 1784㎡ | +42㎡ |
| | B路面復旧工事 | 1325㎡ | 1427㎡ | +102㎡ |
| | C路面復旧工事 | 795㎡ | 830㎡ | +35㎡ |
| | 2. 区画線工(総延長) | 993m | 1176m | +183m |
| 変 更 理 由 | <p>本工事は、上記地内の水道工事後の路面を復旧するものであるが、以下の理由により変更設計をする。</p> <p>1、2について 既設舗装の状況を踏まえ再裁定した結果、復旧面積及び区画線工を変更する。</p> | | | |
| 原契約請負代金額 | 44,007,150円(内消費税 4,000,650円) | | | |
| 変更後請負代金額 | 45,778,700円(内消費税 4,161,700円) | | | |
| 増額(△減額) | 1,771,550円(内消費税 161,050円) | | | |

変更契約理由書

| | | 【担当部課名】 | 技術部 | 水道施設課 |
|------------|---|---------|------------|-------|
| 工 事 名 | 馬堀ポンプ所改修工事 | | | |
| 工 事 場 所 | 横須賀市馬堀町4丁目13番1号 | | | |
| 工 種 | 建築一式工事 | | | |
| 工 期 | 自： 令和3年12月14日 至： 令和4年3月15日 | | | |
| 請 負 者 | (株) K2 | | | |
| 変 更 概 要 | 1. 防水改修における防水層撤去の増 2. 外壁改修における下地補修数量の増減 なお、この変更による工期の変更はありません。 | | | |
| 変 更 理 由 | 1 防水改修を行ったところ、既存防水層を撤去後、設計時の予想に対し、さらに防水層があり、撤去の増額の変更を行う。 2 外壁改修を行ったところ、下地において、設計時の予想に対し、ひび割れ部・欠損（鉄筋爆裂）部・欠損部・浮き部の補修が増減のため、増額の変更を行う。 | | | |
| 原契約請負代金額 | 7,980,500 円 | (内消費税 | 725,500 円) | |
| 変更後請負代金額 | 9,435,950 円 | (内消費税 | 857,813 円) | |
| 増 額 (▲減 額) | 1,455,450 円 | (内消費税 | 132,313 円) | |

変更契約理由書

【担当部課名】 上下水道局 技術部 水道施設課

| | | | |
|-----------|---|-------|-------------|
| 工 事 名 | 武地区配水本管布設工事 | | |
| 工 事 場 所 | 横須賀市武3丁目2番先から5丁目12番先まで | | |
| 工 種 | 水道施設工事 | | |
| 工 期 | 自：令和 3年 3月 30日 至：令和 3年 9月 8日 | | |
| 請 負 者 | 株式会社いづみ工事 | | |
| 変 更 概 要 | ・ 労務単価の変更（令和3年3月） | | |
| 変 更 理 由 | 令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置に則り、旧労務単価を適用して算出した請負代金額を、「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用して算出した金額に変更するため。 | | |
| 原契約請負代金額 | 56,100,000円 | （内消費税 | 5,100,000円） |
| 変更後請負代金額 | 56,336,500円 | （内消費税 | 5,121,500円） |
| 増 額（△減 額） | 236,500円 | （内消費税 | 21,500円） |