

◎横須賀市G I G Aスクール構想整備計画の改訂について

1 策定の経過

国が提唱する「G I G Aスクール構想」にあわせ、1人1台端末及びネットワーク等を整備し、整備したI C T機器が有効に活用されることにより、子どもたちに、予測できない社会の変化を前向きに受け止め、主体的に向き合い・関わり合い、自らの可能性を発揮し、よりよい社会と幸福な人生の創り手となるための力を育む学校教育の実現を目指すため、「横須賀市G I G Aスクール構想整備計画」を令和2年7月に策定しました。

2 改訂の趣旨

「横須賀市G I G Aスクール構想整備計画」では、令和2年度中に端末及びネットワーク等の整備を完了し、令和3年4月より運用開始することとていましたが、小学校及び養護学校の整備について、令和3年度に繰り越したため、計画の改訂を行いました。

3 改訂の内容

(1) 計画名称の変更

改 訂 前	改 訂 後
横須賀市G I G Aスクール構想整備計画	横須賀市G I G Aスクール構想推進計画

(2) 整備スケジュール及び運用開始時期の変更【第5章、第6章関係】

改 訂 前	改 訂 後
全ての学校が令和2年度中に端末及びネットワーク等の整備を完了し、令和3年4月から運用開始	<ul style="list-style-type: none">・小学校のうち10校（Ⅰ期）は、ネットワーク整備を7月頃に完了し、8月頃より運用開始・残る小学校及び養護学校37校（Ⅱ期）は、ネットワーク整備を10月頃に完了し、11月頃より運用開始

(3) 「現在の進捗状況」の追加【第7章関係】

改訂前の「第7章 今後の重点検討課題」の各項目について、進捗状況を記載しました。

(4) 整備スケジュール及び運用開始時期の変更に伴う、「今後の重点検討課題」の修正【第8章関係】

各項目について現時点での課題を修正しました。

(5) 参考資料として「令和3年度 1人1台端末活用イメージ」の追加

4 整備状況

区 分	電源キャビネット (保管庫) 設置時期	校 内 L A N 工 事 竣 工 時 期	1人1台端末 学 校 へ の 配 備 時 期	端 末 の 配 備 台 数
ろ う 学 校	令和2年12月	令和2年12月	令和2年12月	17台
中 学 校 (23校)	令和3年2月	令和3年3月	令和3年3月	9,113台
小学校Ⅰ期 (10校)	令和3年3月	令和3年7月	令和3年8月	17,429台
小学校Ⅱ期 (36校)	令和3年3月	令和3年10月	令和3年11月	
養 護 学 校	令和3年3月	令和3年10月	令和3年11月	24台
教 員 用			令和3年11月	1,251台

(注) 養護学校以外の端末は、令和2年度中に購入(執行)済