別紙2

想定スケジュール

		令和6年度												令和7年～令和11年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
構築業務	実施計画準備													
	システム設計・開発													
	システムテスト													
	データ移行													
	運用テスト													
	eラーニング教材作成													視聴可能
運用・保守業務														
現行システム														1年保管