資料４

検討スケジュール（案）

項目	説明	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
中学校完全給食推進本部	・市長が本部長 ・全部局長で構成	◎ 第1回 （23日）	◎ 第2回 （26日）		第3回		第4回	第5回	
専門部会	・学校教育部長が部会長 ・関係課長で構成	◎ 第1回 （24日）	関連事項 照会期間	第2回		第3回	第4回		
連絡協議会（仮）	・教職員、保護者代表と教育委員会事務局で構成			第1回		第2回	第3回		
調査委託 （横須賀市立中学校完全給食実施方式の検討に係る調査業務委託）	・コンサルティング事業者に委託 ・8月31日開札予定	入札					～1月10日 中間報告	～2月10日 最終報告	
市議会	・定例会ごとに、教育福祉常任委員会で進捗状況を報告		平成28年第3回定例会			平成28年第4回定例会		平成29年第1回定例会	
教育委員会定例会	・毎月、検討経過を報告	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎