平成28年（2016年）10月20日
中学校完全給食推進連絡協議会
第１回会議【資料５】

■中学校完全給食推進に係る検討スケジュール（案）

項目	説明	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
中学校完全給食推進本部	・市長が本部長 ・副市長が副本部長 ・教育長、上下水道局長、全部局長で構成	◎ 第1回	◎ 第2回		第3回		第4回	第5回	
中学校完全給食推進本部専門部会	・関係課長で構成 ・学校教育部長が部会長	◎ 第1回	関連事項 照会期間	第2回		第3回	第4回		
中学校完全給食推進連絡協議会	・教職員、保護者代表と教育委員会事務局で構成 ・学校教育部長が座長			◎ 第1回		第2回	第3回		
調査委託 （横須賀市立中学校完全給食実施方式の検討に係る調査業務委託）	・コンサルティング事業者に委託		◎ 開札					～2月10日 中間報告	～3月10日 最終報告
市議会	・中学校完全給食実施等検討特別委員会で進捗状況を報告		平成28年第3回定例会		平成28年第4回定例会			平成29年第1回定例会	
教育委員会定例会	・毎月、検討経過を報告	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎