
　

凡例 ・ ：

・ ：

平成25年第１回定例会提出スケジュールから変更したスケジュール

工事開始や完了が連動する関係にあることを示す

土質調査、予備設計 詳細設計

設計・施工監理業務（62ヶ月）

契約支援業務 施工監理業務（47ヶ月）

整備・運営方式検討

実施計画 契約支援業務

横須賀ごみ処理施設建設工事

造成工事

造成工事

実施設計・許可手続き 　　　　　　　　　　　ごみ処理施設建設工事（30ヶ月）　  　　　試運転（6ヶ月）

ご
み
処
理
施
設
建
設
事
業

各種業務委託

土質調査 建設敷地確定業務

基本計画

特別高圧電力（東京電力） 　　　　　　申込み期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　用地交渉及び買収、設計、工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　 　　　　　　　　　試運転開始までに受電

積替保管施設建設関連 設計、許認可手続き 建設工事 減容解体

上下水道
（上下水道局）

水道設計 配水管敷設工事 配水管敷設工事（新設道路部）

配水管敷設工事（坂本芦名線～新設道路まで）

下水道設計 下水管敷設工事 下水管敷設工事（新設道路部）

下水管敷設工事（坂本芦名線） 下水管敷設工事（新設道路部）

発生土埋立て事業

土質調査等 基本設計 発生土埋立工事

発生土埋立付帯工事　

新設道路建設工事（トンネル部）

新設道路建設に伴う発生土埋立工事

横須賀ごみ処理施設建設に伴う発生土埋立工事

道路建設工事（舗装除く） 舗装工事

新設道路建設工事（開削部）

道路整備事業

用地買収関連業務

平板測量

公図作成、水路、道路境界確定測量

丈量測量

用地買収業務 用地買収

環境影響予測評価手続き

実施計画書

　　　　　　  環境調査　　　予測評価書案手続き　　予測評価書手続き

予測評価書手続き

都市計画決定手続き
都市計画決定手続き

都市計画決定手続き

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

横須賀ごみ処理施設整備スケジュール

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

施設 


