

社会資本総合整備計画（都市公園・緑地等事業） 事後評価書

平成 28 年 12 月 21 日

計画の名称	1 横須賀市みどりの保全及び創出事業									
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）		交付対象	横須賀市						
計画の目標	<p>本市では、急激な人口増加に伴う都市化によりみどりが減少しており、「みどりは市民一人ひとりにかけてえのない大切なみんなのもの」との認識に立って、市民やNPO、企業など、みんなの力でみどりを守り、つくり、再生し、育てながら活かしていくべきと考え、「みんなで育むみどりと共生」を基本理念とした「横須賀市みどりの基本計画」を策定し、多くのみどりが存在し、それらがネットワークされた「みどりの中の都市 横須賀」の将来像の実現に向け、自然環境と人々の生活をよりよくしていくための「みどりの量と質の向上」をめざすことを目標とし、様々な施策を推進しています。</p> <p>また、計画の一つの柱となっている「都市公園の整備方針」は、地域の活性化、観光、健康づくり、スポーツなど人々の交流の拠点、レクリエーションや環境学習の場として、防災機能の強化や生物多様性の確保、都市環境の改善に資するための公園整備を推進します。さらに、既存の公園においてもこれらの方針のほか、経年による施設の老朽化、利用者ニーズの変化やバリアフリー化などへの対応するために再整備を行い、利便性の向上を図り、誰もが利用しやすい活気あふれた公園づくりを推進し、公園利用者数の増加にもつなげます。</p>									
計画の成果目標（定量的指数）	<ul style="list-style-type: none"> 市民一人あたりの都市公園面積（都市林を除く）を増加させる。【9.77㎡/人（H22末）⇒10.18㎡/人（H27末）】 H27年度までに9公園のバリアフリー化を行う。【25.3%（H22末）⇒27.7%（H27末）】 市民緑地の整備を実施する。【0箇所（H22末）⇒1箇所（H27末）】 横須賀市公園施設長寿命化計画に基づき、長寿命化対策（撤去・更新）を推進する。【0基（H25末）⇒20基（H27末）】 首都圏近郊緑地特別保全地区等における建築行為等の不許可による土地の買入を実施する。【34.4%（H22末）⇒48.7%（H27末）】 									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値						
				備考						
			当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)					
①	都市公園面積（都市林を除く）、及び市人口を計測する。	9.77㎡/人 (407.72ha) (41.7万人)	10.17㎡/人 (416.02ha) (40.9万人)	10.18㎡/人 (416.30ha) (40.9万人)	最終目標値の人口は推計人口					
②	都市公園における便所、駐車場、広場、出入口のバリアフリー化が完了した公園数を把握し、達成率を計測する。 (対象施設の全てがバリアフリー化された適合公園数) / 対象施設が設置されている公園数 × 100	25.3%	26.6%	27.7%	例外規定公園は除く					
③	首都圏近郊緑地特別保全地区等における建築行為等の不許可による土地の買入面積を集計する。	34.4%	43.5%	48.7%						
④	長寿命化対策（撤去・更新）を実施した施設を集計する。	-	0基	20基	対象施設数：20基 対象公園数：15公園					
⑤	市域内に市民緑地を整備する。	0箇所	1箇所	1箇所						
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,673百万円	A	1,620百万円	B	0百万円	C	53百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	3.2%

事後評価（中間評価）

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
策定主体にて評価を実施	平成28年12月
	公表の方法
	横須賀市ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-1	公園	一般	横須賀市	直接	横須賀市	横須賀市公園施設長寿命化計画策定調査	計画策定 400箇所	横須賀市						76	
1-A-2	公園	一般	横須賀市	直接	横須賀市	横須賀市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	施設改修、バリアフリー化等 9公園	横須賀市						134	
1-A-3	公園	一般	横須賀市	直接	横須賀市	横須賀市吸収源対策公園緑地事業(横須賀地区)	用地買収、施設整備 2.8ha	横須賀市						463	
1-A-4	公園	一般	横須賀市	直接	横須賀市	横須賀市緑地保全等事業	土地の買入等(2地区, 35ha)	横須賀市						878	
1-A-5	公園	一般	横須賀市	直接	横須賀市	横須賀市市民緑地等整備事業	施設整備 1箇所	横須賀市						10	
1-A-6	公園	一般	横須賀市	直接	横須賀市	横須賀市公園事業特定計画調査	横須賀市みどりの基本計画改定	横須賀市						19	
1-A-7	公園	一般	横須賀市	直接	横須賀市	横須賀市公園施設長寿命化対策支援事業	遊戯施設の更新等	横須賀市						40	
合計												1,620			

B 関連社会資本整備事業				直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象						H23	H24	H25	H26	H27		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

C 効果促進事業				直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業個所)	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象						H23	H24	H25	H26	H27		
1-C-1	施設整備	一般	横須賀市	直接	横須賀市	横須賀市都市公園安全・安心対策推進事業	公園施設整備、機能向上	横須賀市						40	
1-C-2	活動支援	一般	横須賀市	間接	横須賀市	自然林保全事業	活動支援等	横須賀市						1	
1-C-3	活動支援	一般	横須賀市	間接	横須賀市	民有地緑化支援事業	活動支援等	横須賀市						11	
1-C-4	活動支援	一般	横須賀市	間接	横須賀市	里山の環境保全・活用事業	活動支援等	横須賀市						1	
合計													53		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
1-C-1	1-A-2事業の効果を促進させるため、誰もが安全で安心して利用でき、かつ、環境に配慮した公園づくりを推進し、公園の利用者数の増加や利便性の向上を図り、活気にあふれた公園を目指す。	
1-C-2	1-A-3事業の効果である吸収源の効果を民有地においても確保するため、「よこすかの植生」調査により判明した自然植生のうち、民有地に存在する「自然体」の所有者に奨励金を交付し、持ち続けていただきながら保全する。	
1-C-3	1-A-3事業の効果である吸収源の効果を民有地においても確保するため、「みどりの」少ない地域で緑化に対する助成金を交付し、本市の緑被率の向上を図る。	
1-C-4	1-A-5事業により整備した市民緑地において、市民が里山の環境の保全活動等に参加し身近な「みどり」とふれあうことで、環境意識の向上や自然環境の保全を図る。	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		指標①		目標値と実績値 に差が出た要因	・当初想定より、計画期間内の公園整備が進捗したことにより、最終目標値の10.18㎡/人を上回った。
II 定量的指標の達成状況	指標①	最終目標値	10.18㎡/人		
		最終実績値	10.38㎡/人		
	指標②	最終目標値	27.7%	目標値と実績値 に差が出た要因	・当初想定より、計画期間内のバリアフリー化が進捗したことにより、最終目標値の27.7%を上回った。
		最終実績値	30.0%		
	指標③	最終目標値	48.7%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	48.6%		
	指標④	最終目標値	20基	目標値と実績値 に差が出た要因	・(現行の遊具指針を踏まえ)各地域と調整した結果、公園あたりの遊具数が減ったため。
		最終実績値	14基		
	指標⑤	最終目標値	1箇所	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	1箇所		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					

3. 特記事項 (今後の方針等)

・「公園施設のバリアフリー化の推進」「長寿命化対策の推進」「首都圏近郊緑地特別保全地区の土地の買入」については、引き続き継続的に事業を進めていく

(参考様式3) (参考図面) 横須賀市みどりの保全及び創出事業

計画の名称	1 横須賀市みどりの保全及び創出事業		交付対象	横須賀市			
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)						
<p>横須賀都市計画図 (都市施設) City Planning Map of Yokosuka (Municipal Facilities)</p>							
番号	事業名	箇所数等	凡例				
1-A-1	横須賀市公園施設 長寿命化計画策定調査 ・公園施設長寿命化計画の策定	-	-				
1-A-2	横須賀市都市公園 安全・安心対策緊急総合支援事業 ・公園施設のバリアフリー化	9公園	●				
1-A-3	横須賀市吸収源対策 公園緑地事業(横須賀地域) ・緑化率が高い公園の新規整備	3公園	●				
1-A-4	横須賀市緑地保全等事業 ・緑地の買入	2地区	●				
1-A-5	横須賀市市民緑地等整備事業 ・市民緑地の新規設置	1箇所	●				
1-A-6	横須賀市公園事業特定計画調査 ・みどりの基本計画の改定	-	-				
1-A-7	横須賀市公園施設 長寿命化計画策定支援事業 ・老朽化遊具の更新	6公園	●				

「横須賀市みどりの保全及び創出事業」の取り組み状況(平成23年度から平成27年度)

横須賀市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

- 公園施設(トイレ、水飲み、園路、出入口)のバリアフリー化



公郷第4公園



馬堀海岸4丁目公園



追浜公園



衣笠栄町公園




長坂公園



佐原3丁目公園

横須賀都市計画図(都市施設) City Planning Map of Yokosuka (Municipal Facilities)



横須賀市吸収源対策公園緑地事業(横須賀地区)

- 市民の憩いの場となるオープンスペースの確保
- 「プロムナード」を結ぶ都市公園の整備・緑化率が高い都市公園の整備



馬堀海岸4丁目第2公園



破崎緑地



くりはまみんなの公園

横須賀市市民緑地等整備事業

- 自然環境の保全と市民等が自然と親しむ場の創出



長坂5丁目市民緑地



横須賀市緑地保全等事業

- 良好な自然環境(丘陵のみどり)の保全



首都圏近郊緑地特別保全地区(武山地区)



横須賀市公園施設長寿命化対策支援事業

- 老朽化した遊具の撤去、更新



山科台公園



久留和公園



光風台第3公園



浦賀5丁目第5公園