

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の策定スケジュールについて

月	減量審議会（事務局）	パブリック・コメント	市議会
R2.1	<p>◆第1回開催（1/28）【第68回】</p> <p>《内容》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画改定諮問 ・ごみ処理基本計画の概要 ・計画策定スケジュールについて 		
2 3			
4 5 6			
7	<p>◆第2回開催（7/31）【第69回】</p> <p>《内容》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主に以下の点について審議 <ul style="list-style-type: none"> ①基本理念・方針 ②計画の構成 		
8 9			
10	<p>◆第3回開催【第70回】</p> <p>《内容》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主に以下の点について審議 <ul style="list-style-type: none"> ①重点施策、ごみ発生排出抑制方法 ②ごみの削減量 		
11			
12	<p>◆第4回開催【第71回】</p> <p>《内容》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主に以下の点について審議 <ul style="list-style-type: none"> ①ごみの削減目標、進行管理 ②計画の全体像の確認 		
R3.1			
2	<p>◆第5回開催【第72回】</p> <p>《内容》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パブリック・コメント素案審議・確定 		
3			パブリック・コメント実施を一般報告

月	減量審議会（事務局）	パブリック・コメント	市議会
R3.4			パブリック・コメント実施 予告
5		広報よこすか5月号に記事掲載 【5月10日～6月1日】 パブリック・コメントの実施（原案公表）	【5月9日】 各議員へ素案公表の文書 送付
6	◆第6回開催【第73回】 《内容》 ・最終調整の審議・答申案 確定	意見取りまとめ、意見に対する考え方の 検討 パブリック・コメントの結果公表	結果公表前に議会へ報告
7			
8	◆第7回開催【第74回】 《内容》 ・最終答申		
9	計画原案 確定		
10 11	委員改選		
12 R4.1			
2	◎環境総合会議 ・行政計画として決定		計画完成の報告
3			