

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
神奈川県	横須賀市	長井	長井		→①→	→		→②→	→③→	→④→	
		武山	武山		→①→	→					
		北下浦	北下浦		→①→	→					
		大楠	大楠		→①→	→					
		久里浜	久里浜		→①→	→					
		浦賀	浦賀		→①→	→					
		衣笠・逸見・田浦	衣笠・逸見・田浦		→①→	→					
今後、実施地区の状況等を見極めて取り組む											

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。