

# I 令和2年度の主な事業

## 1 水道事業

(1) 水道管耐震化事業 3,676,062 千円

① 配水管耐震化工事 3,676,062 千円

- ・配水管更新 14.0km
- ・配水本管更新【令和2年度出来高延長 2.6km】
- ※ 令和元～3年度継続費設定 継続事業費 3,271,071千円 更新延長 6.6km

(2) 水道施設整備事業 861,847 千円

① 久里浜配水池更新事業【総事業費 1,228,072千円】 341,536 千円

〈全体スケジュール〉

工事内容等	H26・27	H28	H29	H30	R元	R2
測量・調査、設計、用地取得						
配水池造成工事ほか						
維持管理用道路配水管布設工事ほか						
配水池更新工事						
場内配管ほか工事						
場内整備工事						

※ 平成29年度～令和2年度継続費設定 継続事業費 1,128,265千円

② 中央配水幹線連絡管布設事業【総事業費 888,557千円】 299,116 千円

〈全体スケジュール〉

工事内容等	H29	H30	R元	R2	R3	R4
測量・地質調査・設計業務委託						
調査業務委託						
仮設道路建設工事						
連絡管布設工事						

※ 令和元～4年度継続費設定 継続事業費 825,466千円

③ 武山高区配水池更新事業【総事業費 330,702千円】 4,341 千円

〈全体スケジュール〉

工事内容等	R元	R2	R3
測量・地質調査・設計業務委託			
測量業務委託・用地取得			
配水池更新工事			

※ 令和2～3年度継続費設定 継続事業費 297,000千円

④ 配水施設電機計装設備更新事業 216,854 千円

- ・電機計装設備更新

(3) 鉛給水管解消事業 613,846 千円

① 鉛給水管取替工事 573,846 千円

- ・配水管布設工事に伴う鉛給水管布設替工事(配水施設整備費) 408,243 千円
- ・他事業者との連携による鉛給水管布設替工事ほか(給水費) 165,603 千円
- ・取替件数 1,400件

② 鉛給水管取替工事補助 40,000 千円

- ・鉛給水管布設替工事費等補助金  
補助率 1/2  
限度額 20万円 (鉛給水管撤去のみの場合は10万円)
- ・取替件数 200件

(4) その他の事業 38,423 千円

① 配水管漏水調査事業 38,423 千円

- ・配水管漏水調査 639.4km

② 企業誘致等のための水道利用加入金免除制度 - 千円

- ・「企業等の立地及び設備投資促進条例」の対象企業等及び市街地再開発等促進特別減税の対象施設で、水道メーター口径が40mm以上の水道利用加入金を免除

予定案件 なし

## 2 下水道事業

(1) 下水道耐震化事業 413,050 千円

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| ① 下水道管耐震化事業       | 353,050 千円 |
| ・管渠耐震化工事 0.9km    |            |
| ・管渠改築更新工事 1.3km   |            |
| ・管渠耐震化実施設計業務委託 ほか |            |
| ② 下水道施設耐震化事業      | 60,000 千円  |
| ・舟倉第2ポンプ場耐震補強工事ほか |            |
| ・耐震診断業務委託         |            |

(2) 下水道施設整備事業 5,324,950 千円

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| ① 管渠建設事業                        | 149,510 千円   |
| ・污水管整備、雨水管整備ほか                  |              |
| ② ポンプ場建設事業                      | 568,800 千円   |
| ・2ポンプ場の改築更新工事ほか                 |              |
| ③ 終末処理場建設事業                     | 1,410,500 千円 |
| ・3浄化センターの改築更新工事ほか               |              |
| ④ 下水道施設再構築事業 【総事業費 6,693,508千円】 | 1,296,140 千円 |
| ＜全体スケジュール＞                      |              |

	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3
上町・下町バイパス管築造								
【事業費 3,922,000千円】								
実施設計委託								
関係者協議・発注準備								
バイパス管築造工事								
上町浄化センターポンプ場化								
【事業費 1,227,446千円】								
基本設計委託								
実施設計委託								
設計精査・発注準備								
ポンプ場化工事								
下町浄化センター4系3池目高度処理施設整備								
【事業費 1,544,062千円】								
基本設計委託								
実施設計委託								
高度処理施設整備工事								
下町浄化センター第1系列廃止								

⑤ 汚泥焼却炉更新事業 【総事業費 6,924,364千円】 1,900,000 千円  
 ＜全体スケジュール＞

	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4
基本設計委託							
実施設計委託							
焼却炉工事 1基目							
焼却炉工事 2基目							