

■第6次プラン策定スケジュール案(市民アンケート・プラン)

(別紙)

年度	西暦	月	アンケート/プラン	審議会	市議会	
令和2年度	2020年	7月	アンケート実施の延期決定	令和2年度第1回審議会(書面開催) プラン計画期間・アンケートの延期決定		
		8月	アンケート・プランの骨子・内容検討			
		9月			市議会定例会	
		10月				
		11月		令和2年度第2回審議会		
		12月			市議会定例会	
	2021年	1月		令和2年度第3回審議会(書面開催) アンケート案の提示		
		2月				
		3月				
		4月				
令和3年度	2021年	5月		令和3年度第1回審議会		
		6月	アンケート完成		市議会定例会	
		7月	依頼(町内会・自治会)			
		8月	・市民アンケート ・町内会アンケート ・職員アンケート			
		9月			市議会定例会	
		10月	アンケート集計(市民は委託)	第5次プラン実績確認		
		11月	アンケート分析	令和3年度第2回審議会(予定)		
		12月			市議会定例会	
		2022年	1月		令和3年度第3回審議会(予定) アンケート分析と集計結果報告 アンケートを受けて中間評価案提示	
			2月	報告書(中間評価)完成		アンケート結果と中間評価を報告 ※中間評価は2月の部長会議で報告(企画調整会議には出さな
		3月		令和3年度第4回審議会(予定) プラン策定スケジュール提示 プラン骨格(理念、体系等)の検討		
	令和4年度	2022年	4月	新プラン全体像作成		
5月				令和4年度第1回審議会 新プラン全体像(素案)の検討【諮問】		
6月			新プラン案作成		市議会定例会	
7月				令和4年度第2回審議会 新プラン案の検討①		
8月			庁内調整			
9月				令和4年度第3回審議会 新プラン案の検討②	市議会定例会	
10月			パブコメ実施			
11月			パブコメ回答	令和4年度第4回審議会 パブコメ回答について 新プラン案の修正確認		
12月			新プラン最終調整、確認		市議会定例会	
2023年			1月	新プラン完成	令和4年度第5回審議会 答申案の検討(新プラン確定)	
		2月	審議会から市長へ答申 企画調整会議			
		3月	市議会報告 (令和4年第1回定例会)		市議会定例会	