

■ アンケート実施等スケジュール

年度	西暦	月	アンケート/プラン	審議会
令和6年度	2025年	1月	アンケート・プランの骨子・内容 検討	令和6年度第3回審議会 アンケート素案の検討
		2月		
		3月		
令和7年度	2025年	4月		
		5月		令和7年度第1回審議会（予定）
		6月	アンケート完成	
		7月		
		8月	アンケート実施	
		9月	アンケート集計	
		10月		令和7年度第2回審議会（予定） →時期について、10月～12月の間で 適正な時期を検討中
		11月	アンケート分析	
	12月			
	2026年	1月		令和7年度第3回審議会（予定） 分析と集計結果報告
		2月		
		3月		令和7年度第4回審議会（予定） プラン策定スケジュール提示 プラン骨格（理念、体系等）の検討
令和8年度	2025年	4月	新プラン全体像作成	
		5月		令和8年度第1回審議会（予定） 新プラン全体像（素案）の検討【諮問】
		6月	新プラン案作成	
		7月		令和8年度第2回審議会（予定） 新プラン案の検討①
		8月	庁内調整	
		9月		令和8年度第3回審議会（予定） 新プラン案の検討②
		10月		
		11月	パブコメ実施	令和8年度第4回審議会（予定） 新プラン案の修正確認
		12月	新プラン最終調整、確認	
		2027年	1月	新プラン完成
	2月		審議会から市長へ答申	
	3月		市議会報告 （令和9年第1回定例会）	