

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年01月05日

計画の名称	横須賀市公共下水道事業（防災・安全）												
計画の期間	令和05年度 ～ 令和09年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	横須賀市												
計画の目標	・良好な水環境と持続可能な下水道の構築 ・健全な下水道施設の確保 ・下水道施設の強靱化												
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	22,817	A	22,817	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R7末	R9末
1	重要な幹線管渠等の耐震化率を7%（R5）から8%（R9）に増加させる。			
	重要な幹線管渠の耐震化率	7%	7%	8%
	耐震化実施延長（当初耐震化済延長31.854km+整備期間の耐震化延長）／（総合地震対策計画上での）耐震化計画延長（437.037km）			
2	下水道に起因する道路陥没件数を19件/年（R5）から17件/年（R9）に減少させる。			
	下水道に起因する道路陥没件数	19件	18件	17件
	H12～評価年度までの道路陥没累計件数/H12～評価年度までの累計年数			
3	雨水管渠整備率を0%（R5）から100%（R9）に増加させる。			
	雨水管渠整備率	0%	100%	100%
	（整備計画上での）整備実施延長／（整備計画上での）整備計画延長（151m）			
4	ポンプ場・処理場の設備の改築進捗率を0%（R5）から100%（R9）に増加させる。			
	ポンプ場・処理場の設備の改築進捗率	0%	47%	100%
	（整備計画上での）改築実施数/（整備計画上での）改築実施計画数（事後保全を除いた対象設備：764設備）			

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
「横須賀市国土強靱化地域計画」に基づき実施される要素事業：A07-001～A07-016												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	横須賀市	直接	横須賀市	－	改築	全処理区管渠耐震（A-1-1）	管渠耐震、耐震診断・耐震設計	横須賀市	■	■	■	■	■	583		策定済
		下水道総合地震対策事業																	
	A07-002	下水道	一般	横須賀市	直接	横須賀市	－	改築	全処理区管渠改築（A-1-2）	点検・調査、詳細設計、本管・取付管・マンホール蓋改築	横須賀市	■	■	■	■	■	1,025		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-003	下水道	一般	横須賀市	直接	横須賀市	管渠（雨水）	新設	全処理区雨水管渠整備（A-1-3）	雨水管渠の調査、詳細設計、整備	横須賀市	■	■	■	■	■	1,223		－
		通常の下水道事業																	
	A07-004	下水道	一般	横須賀市	直接	横須賀市	ポンプ場	改築	下町処理区ポンプ場地震対策（A-2-1）	下町処理区内におけるポンプ場の地震対策	横須賀市	■	■	■	■	■	166		策定済
		下水道総合地震対策事業																	
A07-005	下水道	一般	横須賀市	直接	横須賀市	ポンプ場	改築	下町処理区ポンプ場改築（A-2-2）	下町処理区内におけるポンプ場の改築	横須賀市	■	■	■	■	■	4,893		策定済	
	下水道ストックマネジメント支援制度																		
A07-006	下水道	一般	横須賀市	直接	横須賀市	終末処理場	改築	下町浄化センター地震対策（A-2-3）	下町浄化センターの地震対策	横須賀市	■	■	■	■	■	139		策定済	
	下水道総合地震対策事業																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	横須賀市	直接	横須賀市	終末処 理場	改築	下町浄化センター改築（A -2-4）	下町浄化センターの改築	横須賀市	■	■	■	■	■	9,709		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-008	下水道	一般	横須賀市	直接	横須賀市	ポンプ 場	改築	追浜処理区ポンプ場地震 対策（A-3-1）	追浜処理区内におけるポンプ 場の地震対策	横須賀市	■	■	■	■	■	26		策定済
		下水道総合地震対策事業																	
	A07-009	下水道	一般	横須賀市	直接	横須賀市	ポンプ 場	改築	追浜処理区ポンプ場改築 （A-3-2）	追浜処理区内におけるポンプ 場の改築	横須賀市	■	■	■	■	■	924		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-010	下水道	一般	横須賀市	直接	横須賀市	終末処 理場	改築	追浜浄化センター地震対 策（A-3-3）	追浜浄化センターの地震対策	横須賀市	■	■	■	■	■	0		策定済
		下水道総合地震対策事業																	
	A07-011	下水道	一般	横須賀市	直接	横須賀市	終末処 理場	改築	追浜浄化センター改築（A -3-4）	追浜浄化センターの改築	横須賀市	■	■	■	■	■	1,231		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
A07-012	下水道	一般	横須賀市	直接	横須賀市	ポンプ 場	改築	西処理区ポンプ場地震対 策（A-4-1）	西処理区内におけるポンプ場 の地震対策	横須賀市	■	■	■	■	■	34		策定済	
	下水道総合地震対策事業																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-013	下水道	一般	横須賀市	直接	横須賀市	ポンプ 場	改築	西処理区ポンプ場改築（A -4-2）	西処理区内におけるポンプ場 の改築	横須賀市	■	■	■	■	■	486		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-014	下水道	一般	横須賀市	直接	横須賀市	終末処 理場	改築	西浄化センター地震対策 （A-4-3）	西浄化センターの地震対策	横須賀市	■	■	■	■	■	36		策定済
		下水道総合地震対策事業																	
	A07-015	下水道	一般	横須賀市	直接	横須賀市	終末処 理場	改築	西浄化センター改築（A-4 -4）	西浄化センターの改築	横須賀市	■	■	■	■	■	2,218		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-016	下水道	一般	横須賀市	直接	横須賀市	－	改築	民官連携推進事業（A-1-4 ）	導入可能性調査、事業者選定 支援	横須賀市	■	■	■	■	■	124		－
		通常の下水道事業																	
											小計						22,817		
											合計						22,817		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06			
配分額 (a)	2,471	1,472			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	2,471	1,472			
前年度からの繰越額 (d)	0	2,162			
支払済額 (e)	309	2,523			
翌年度繰越額 (f)	2,162	1,111			
うち未契約繰越額 (g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考図面)

