

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年12月20日

|            |   |       |   |       |   |   |   |   |           |   |                         |   |   |
|------------|---|-------|---|-------|---|---|---|---|-----------|---|-------------------------|---|---|
| 計画の名称      | 横須賀市公共下水道事業（防災・安全）（重点計画）  |       |   |       |   |   |   |   |           |   |                         |   |   |
| 計画の期間      | 令和06年度～令和09年度（4年間）  |       |   |       |   |   |   |   | 重点配分対象の該当 | ○ |                         |   |   |
| 交付対象       | 横須賀市  |       |   |       |   |   |   |   |           |   |                         |   |   |
| 計画の目標      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・良好な水環境と持続可能な下水道の構築</li> <li>・健全な下水道施設の確保</li> <li>・下水道施設の強靱化</li> </ul> |       |   |       |   |   |   |   |           |   |                         |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）   | 7,406 | A | 7,406 | B | 0 | C | 0 | D         | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）   |                |       |       |
|----|--|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式  | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |  | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |  | R6当初           | R7末   | R9末   |
| 1  | ポンプ場・処理場の施設・設備の浸水対策改築進捗率を0%（R6）から100%（R9）に増加させる。<br>ポンプ場・処理場の施設・設備の浸水対策改築進捗率<br>（整備計画上での）改築実施数/（整備計画上での）改築実施計画数（事後保全を除いた対象設備：91設備）             | 0%             | 58%   | 100%  |
| 2  | ポンプ場・処理場の重要施設の耐震化進捗率を0%（R6）から100%（R9）に増加させる。<br>ポンプ場・処理場の重要施設の耐震化進捗率<br>（整備計画上での）耐震化実施数/（整備計画上での）耐震化実施計画数（計画施設：3施設）                            | 0%             | 100%  | 100%  |
| 3  | ポンプ場・処理場の温室効果ガス削減効果の高い設備の改築進捗率を0%（R6）から100%（R9）に増加させる。<br>ポンプ場・処理場の温室効果ガス削減効果が高い設備の改築進捗率<br>（整備計画上での）改築実施数/（整備計画上での）改築実施計画数（事後保全を除いた対象設備：58設備） | 0%             | 28%   | 100%  |
|    |  |                |       |       |
|    |  |                |       |       |
|    |  |                |       |       |
|    |  |                |       |       |

|  |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|--|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等  | 個別施設計画を含む | ○ | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
| 「横須賀市国土強靱化地域計画」に基づき実施される要素事業：A07-001～A07-012 |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業  |         |                      |      |      |      |      |       |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|---------|---------|----------------------|------|------|------|------|-------|-----|-----------------------|---------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業種別                 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1   | 種別2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）    | 事業内容<br>（延長・面積等）          | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|         |         |                      |      |      |      |      |       |     |                       |                           |                  | R06        | R07 | R08 | R09 | R10 |                |           |                |  |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |      |      |      |      |       |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         | 備考                   |      |      |      |      |       |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 下水道事業   | A07-001 | 下水道                  | 一般   | 横須賀市 | 直接   | 横須賀市 | ポンプ場  | 改築  | 下町処理区ポンプ場雨水対策（A-1-1）  | 下町処理区内におけるポンプ場の浸水対策に係る改築  | 横須賀市             | ■          | ■   | ■   | ■   |     | 2,622          |           | 策定済            |  |
|         |         | 下水道ストックマネジメント支援制度    |      |      |      |      |       |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 下水道事業   | A07-002 | 下水道                  | 一般   | 横須賀市 | 直接   | 横須賀市 | ポンプ場  | 改築  | 下町処理区ポンプ場地震対策（A-1-2）  | 下町処理区内におけるポンプ場の耐震補強対策     | 横須賀市             | ■          | ■   | ■   | ■   |     | 308            |           | 策定済            |  |
|         |         | 下水道総合地震対策事業          |      |      |      |      |       |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 下水道事業   | A07-003 | 下水道                  | 一般   | 横須賀市 | 直接   | 横須賀市 | ポンプ場  | 改築  | 下町処理区ポンプ場省エネ対策（A-1-3） | 下町処理区内におけるポンプ場の省エネ対策に係る改築 | 横須賀市             | ■          | ■   | ■   | ■   |     | 635            |           | 策定済            |  |
|         |         | 下水道ストックマネジメント支援制度    |      |      |      |      |       |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 下水道事業   | A07-004 | 下水道                  | 一般   | 横須賀市 | 直接   | 横須賀市 | 終末処理場 | 改築  | 下町浄化センター雨水対策（A-1-4）   | 下町浄化センターの浸水対策に係る改築        | 横須賀市             | ■          | ■   | ■   | ■   |     | 140            |           | 策定済            |  |
|         |         | 下水道ストックマネジメント支援制度    |      |      |      |      |       |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 下水道事業   | A07-005 | 下水道                  | 一般   | 横須賀市 | 直接   | 横須賀市 | 終末処理場 | 改築  | 下町浄化センター地震対策（A-1-5）   | 下町浄化センターの耐震補強対策           | 横須賀市             | ■          | ■   | ■   | ■   |     | 486            |           | 策定済            |  |
|         |         | 下水道総合地震対策事業          |      |      |      |      |       |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 下水道事業   | A07-006 | 下水道                  | 一般   | 横須賀市 | 直接   | 横須賀市 | 終末処理場 | 改築  | 下町浄化センター省エネ対策（A-1-6）  | 下町浄化センターの省エネ対策に係る改築       | 横須賀市             | ■          | ■   | ■   | ■   |     | 1,290          |           | 策定済            |  |
|         |         | 下水道ストックマネジメント支援制度    |      |      |      |      |       |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         |                      |      |      |      |      |       |     |                       |                           |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

| A 基幹事業               |                   |                   |      |      |      |      |     |             |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
|----------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|-----|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-------|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）              | 番号                | 事業                | 地域   | 交付   | 直接   | 事業者  | 種別1 | 種別2         | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |       | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|                      |                   | 種別                | 種別   | 対象   | 間接   |      |     |             |                    |                  |                  | R06        | R07 | R08 | R09 | R10   |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |                   |                   |      |      |      |      |     |             |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
| 備考                   |                   |                   |      |      |      |      |     |             |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
| 下水道事業                | A07-007           | 下水道               | 一般   | 横須賀市 | 直接   | 横須賀市 | ポンプ | 改築          | 追浜処理区ポンプ場雨水        | 追浜処理区内におけるポンプ    | 横須賀市             | ■          | ■   | ■   | ■   |       | 234            |           | 策定済            |
|                      |                   | 下水道ストックマネジメント支援制度 |      |      |      |      |     |             |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
| A07-008              | 下水道               | 一般                | 横須賀市 | 直接   | 横須賀市 | ポンプ  | 改築  | 追浜処理区ポンプ場地震 | 追浜処理区内におけるポンプ      | 横須賀市             | ■                | ■          | ■   | ■   |     | 9     |                | 策定済       |                |
|                      | 下水道総合地震対策事業       |                   |      |      |      |      |     |             |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
| A07-009              | 下水道               | 一般                | 横須賀市 | 直接   | 横須賀市 | 終末処  | 改築  | 追浜浄化センター地震対 | 追浜浄化センターの耐震補強      | 横須賀市             | ■                | ■          | ■   | ■   |     | 79    |                | 策定済       |                |
|                      | 下水道総合地震対策事業       |                   |      |      |      |      |     |             |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
| A07-010              | 下水道               | 一般                | 横須賀市 | 直接   | 横須賀市 | ポンプ  | 改築  | 西処理区ポンプ場雨水対 | 西処理区内におけるポンプ場      | 横須賀市             | ■                | ■          | ■   | ■   |     | 1,517 |                | 策定済       |                |
|                      | 下水道ストックマネジメント支援制度 |                   |      |      |      |      |     |             |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
| A07-011              | 下水道               | 一般                | 横須賀市 | 直接   | 横須賀市 | ポンプ  | 改築  | 西処理区ポンプ場地震対 | 西処理区内におけるポンプ場      | 横須賀市             | ■                | ■          | ■   | ■   |     | 14    |                | 策定済       |                |
|                      | 下水道総合地震対策事業       |                   |      |      |      |      |     |             |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
| A07-012              | 下水道               | 一般                | 横須賀市 | 直接   | 横須賀市 | 終末処  | 改築  | 西浄化センター地震対策 | 西浄化センターの耐震補強対      | 横須賀市             | ■                | ■          | ■   | ■   |     | 72    |                | 策定済       |                |
|                      | 下水道総合地震対策事業       |                   |      |      |      |      |     |             |                    |                  |                  |            |     |     |     |       |                |           |                |
|                      |                   |                   |      |      |      |      |     |             |                    | 小計               |                  |            |     |     |     | 7,406 |                |           |                |

| A 基幹事業   |    |                      |    |    |    |     |      |      |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|----------|----|----------------------|----|----|----|-----|------|------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業 (大) | 番号 | 事業                   | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間 (年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|          |    | 種別                   | 種別 | 対象 | 間接 |     |      |      |                    |                  |                  | R06         | R07 | R08 | R09 | R10 |                |           |                |
|          |    | 一体的に実施することにより期待される効果 |    |    |    |     |      |      |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    | 備考                   |    |    |    |     |      |      |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |      |      |                    |                  | 合計               |             |     |     |     |     | 7,406          |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |      |      |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |      |      |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |      |      |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |      |      |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |      |      |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |      |      |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |      |      |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |      |      |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |      |      |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |      |      |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |
|          |    |                      |    |    |    |     |      |      |                    |                  |                  |             |     |     |     |     |                |           |                |

交付金の執行状況

(単位：百万円)

|                               | R06 |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----|--|--|--|--|
| 配分額 (a)                       | 687 |  |  |  |  |
| 計画別流用増△減額 (b)                 | 0   |  |  |  |  |
| 交付額 (c=a+b)                   | 687 |  |  |  |  |
| 前年度からの繰越額 (d)                 | 0   |  |  |  |  |
| 支払済額 (e)                      | 228 |  |  |  |  |
| 翌年度繰越額 (f)                    | 459 |  |  |  |  |
| うち未契約繰越額 (g)                  | 0   |  |  |  |  |
| 不用額 (h = c+d-e-f)             | 0   |  |  |  |  |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))% | 0   |  |  |  |  |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由    |     |  |  |  |  |

(参考図面)

|       |                          |      |      |
|-------|--------------------------|------|------|
| 計画の名称 | 横須賀市公共下水道事業（防災・安全）（重点計画） |      |      |
| 計画の期間 | 令和6年度～令和9年度（4年間）         | 交付対象 | 横須賀市 |

