

### 3. 今後の検討の進め方

# 1. 今後のスケジュール

## <追浜駅交通結節点事業計画検討会>

第1回（令和2年9月） ○追浜駅周辺の現状・課題  
○検討の方向性・コンセプト

第2回（令和2年11月） ○追浜駅周辺における必要施策  
○機能配置の考え方

第3回（令和3年1月） ○施設配置計画  
○動線計画  
○事業計画のコンセプト・推進体制

(今回) 第4回（令和3年2月） ○事業計画（案）

事業計画策定・公表

事業着手・事業計画に基づく詳細検討