

130舗装

番号	発注部局	入札方式	工事名	工事場所	工事概要	期間	発注(公告)時期	発注平準化対象	国土強靱化対象
1	建設部	一般競争入札	市道6352号及び6353号道路補修工事	横須賀市神明町1番地8先	工事延長 420m 舗装工 2760m ²	5か月	8月～9月		
2	建設部	一般競争入札	市道7023号舗装道補修工事	横須賀市安針台16番地先	工事延長 270m 舗装工 1350m ²	3か月	4月～5月	早着	
3	建設部	一般競争入札	市道512号舗装道補修工事	横須賀市東逸見町4丁目13番地先ほか	工事延長 55m 舗装工 500m ²	3か月	4月～5月	早着	
4	建設部	一般競争入札	市道6355号舗装道補修工事	横須賀市湘南鷹取2丁目36番地先	工事延長 130m 舗装工 870m ²	4か月	4月～5月	早着	
5	建設部	一般競争入札	市道18号舗装道補修工事	横須賀市汐入町2丁目36番地先	工事延長 70m 舗装工 560m ²	4か月	4月～5月	早着	
6	建設部	一般競争入札	市道5601号舗装道補修工事	横須賀市三春町4丁目1番地先	工事延長 70m 舗装工 500m ²	4か月	6月～7月		
7	建設部	一般競争入札	市道6602号舗装道補修工事	横須賀市湘南鷹取5丁目52番地先	工事延長 290m 舗装工 1600m ²	4か月	7月～8月		
8	建設部	一般競争入札	市道6385号舗装道補修工事	横須賀市追浜東町1丁目28番地先	工事延長 90m 舗装工 530m ²	3か月	8月～9月		
9	建設部	一般競争入札	市道6601号舗装道補修工事	横須賀市湘南鷹取5丁目22番地先	工事延長 110m 舗装工 880m ²	4か月	9月～10月		
10	建設部	一般競争入札	市道7185号舗装道補修工事	横須賀市平成町3丁目2番地先	工事延長 270m 舗装工 2500m ²	4か月	9月～10月		
11	建設部	一般競争入札	市道7549号舗装道補修工事	横須賀市上町3丁目46番地先	工事延長 95m 舗装工 460m ²	4か月	10月～11月		
12	建設部	一般競争入札	市道570号舗装道補修工事	横須賀市若松町1丁目1番地先	工事延長 170m 舗装工 1570m ²	10か月	1月～2月	繰越	
13	建設部	一般競争入札	市道4617号舗装道補修工事	横須賀市森崎3丁目2番地先	工事延長 200m 舗装工 900m ²	4か月	4月	早着	
14	建設部	一般競争入札	市道7026号舗装道補修工事	横須賀市衣笠町33番地先	工事延長 140m 舗装工 1000m ²	4か月	4月～5月	早着	
15	建設部	一般競争入札	市道4637号ほか2路線舗装道補修工事	横須賀市根岸町4丁目2番地先ほか	工事延長 370m 舗装工 2000m ²	5か月	5月～6月		

130舗装

番号	発注部局	入札方式	工事名	工事場所	工事概要	期間	発注(公告)時期	発注平準化対象	国土強靱化対象
16	建設部	一般競争入札	市道5578号舗装道補修工事	横須賀市池上6丁目4番地先	工事延長 90m 舗装工 400㎡	4か月	5月～6月		
17	建設部	一般競争入札	市道5777号ほか2路線舗装道補修工事	横須賀市公郷町3丁目105番地先	工事延長 300m 舗装工 800㎡	4か月	6月～7月		
18	建設部	一般競争入札	浦賀6丁目地内舗装道補修工事	横須賀市浦賀6丁目14番地先	工事延長 350m 舗装工 1,000㎡	4か月	7月～8月		
19	建設部	一般競争入札	市道5900号舗装道補修工事	横須賀市馬堀海岸1丁目4番地先	工事延長 300m 舗装工 1,500㎡	4か月	8月～9月		
20	建設部	一般競争入札	市道7220号舗装道補修工事	横須賀市吉井2丁目5番地先	工事延長 180m 舗装工 900㎡	4か月	1月～2月	繰越	
21	建設部	一般競争入札	市道6485号ほか4路線舗装道補修工事	横須賀市小矢部4丁目16番地先	工事延長 340m 舗装工 1000㎡	4か月	1月～2月	繰越	
22	建設部	一般競争入札	市道7242号舗装道補修工事	横須賀市西浦賀4丁目8番地先	工事延長 290m 舗装工 2000㎡	5か月	1月～2月	繰越	
23	建設部	一般競争入札	市道6888号舗装道補修工事	横須賀市佐原2丁目22番地先	工事延長 70m 舗装工 450㎡	6か月	4月～6月	早着	
24	建設部	一般競争入札	市道2695号ほか舗装道補修工事	横須賀市津久井3丁目28番地先	工事延長 380m 舗装工 2,000㎡	4か月	6月～8月		
25	建設部	一般競争入札	R6年度市道1629号舗装道補修工事	横須賀市佐島3丁目11番地先	工事延長 360m 舗装工 2,400㎡	4か月	6月～8月		補助あり
26	建設部	一般競争入札	市道3553号舗装道補修工事	横須賀市太田和1丁目4番地先	工事延長 150m 舗装工 600㎡	4か月	7月～9月		
27	建設部	一般競争入札	市道6463号舗装道補修工事	横須賀市グリーンハイツ3番地先	工事延長 55m 舗装工 500㎡	5か月	8月～10月		
28	建設部	一般競争入札	市道5714号舗装道補修工事	横須賀市ハイランド2丁目12番地先	工事延長 140m 舗装工 700㎡	5か月	10月～12月		
29	建設部	一般競争入札	市道2602号ほか舗装道補修工事	横須賀市久里浜2丁目3番地先	工事延長 60m 舗装工 350㎡ 排水工 20m	4か月	10月～12月		
30	建設部	一般競争入札	市道2581号舗装道補修工事	横須賀市久里浜4丁目4番地先	工事延長 20m 舗装工 160㎡ 排水工 20m	4か月	10月～12月		

130舗装

番号	発注部局	入札方式	工事名	工事場所	工事概要	期間	発注(公告)時期	発注平準化対象	国土強靱化対象
31	建設部	一般競争入札	市道4571号舗装道補修工事	横須賀市長坂1丁目4番地先	工事延長 240m 舗装工 1,100m ²	4か月	12月～2月	繰越	
32	建設部	一般競争入札	市道6443号ほか舗装道補修工事	横須賀市津久井5丁目1番地先	工事延長 240m 舗装工 1,320m ²	4か月	12月～2月	繰越	
33	港湾部	一般競争入札	(新港地区)新港ふ頭整備工事	横須賀市新港町地内	舗装版切断オーバーレイ 1式	3か月	8月～9月		補助なし
34	港湾部	一般競争入札	(仮称)佐島漁港佐島1号漁港道路改修工事	横須賀市佐島3丁目地先	舗装補修 1式	3か月	9月から10月		
35	港湾部	一般競争入札	平成地区荷さばき地舗装工事	横須賀市平成町3丁目地内	舗装(オーバーレイ、打換) 1式	3か月	10月～11月		
36	上下水道局	一般競争入札	野比地区路面復旧工事	横須賀市野比2-32-1	舗装工 1082m ²	3か月	8月～9月		
37	上下水道局	一般競争入札	久里浜地区路面復旧工事	横須賀市久里浜1-2	舗装工 745m ²	3か月	8月～9月		
38	上下水道局	一般競争入札	岩戸地区路面復旧工事	横須賀市岩戸3-7	舗装工 5000m ²	4か月	12月～1月		
39	上下水道局	一般競争入札	久里浜台地区路面復旧工事	横須賀市久里浜台1-1-7	舗装工 1706m ²	4か月	12月～1月		
40									
41									
42									
43									
44									
45									