

令和8年度 よこすか障害者計画等策定スケジュール（予定）

資料1

日付	項目	内容
6/18（木） 14:00～16:00	第1回検討部会	<ul style="list-style-type: none"> (1) 部会長の互選、職務代理者の選任 (2) 検討部会のスケジュール（予定） (3) 本市の障害者の状況について (4) 現計画の概要及び進捗状況について (5) 策定する計画の構成について (6) アンケート調査の結果について (7) 障害とくらしの支援協議会からの意見について (8) 地域ごとのサービス提供状況（GH、放デイ、生介、就B） (9) 基本理念、施策の体系及び施策の展開（案） (10) 成果目標と活動指標及び見込み量等の項目（案）
7/16（木） 14:00～16:00	第2回検討部会	<ul style="list-style-type: none"> (1) 基本理念、施策の体系及び施策の展開（修正案） (2) 成果目標と活動指標の項目（修正案）、現状・課題、設定の考え方、達成に向けた取り組み、内容や数値（案） (3) 見込み量の項目（修正案）、現状・課題、設定の考え方、達成に向けた取り組み、数値（案） (4) その他障害福祉計画及び障害児福祉計画を推進するにあたり留意すべき視点の項目（修正案）、現状・課題、今後の方向性（案） (6) 障害者団体へのヒアリングについて（対象団体の選定など）
7～8月	各団体にヒアリング	・第2回検討部会の意見を踏まえて実施
8/17（月） 14:00～16:00	第3回検討部会	<ul style="list-style-type: none"> (1) 計画の素案について (2) 団体ヒアリングの結果について
9/1（火）	市議会9月定例会に一般報告	・パブコメ実施の報告（詳細内容は未定のため、報告せず）
9月	第4回検討部会	(1) 計画案について
10月	第5回検討部会	(1) パブリック・コメント（案）について
10月	市長・副市長に中間報告	・パブコメ（案）を報告
10月	社会福祉審議会	(障害福祉専門分科会) 中間報告（パブコメ案） (全体会) 中間報告（パブコメ案）
11/1（日）	広報よこすか11月号	・パブコメ実施の記事掲載
11～12月 (20日間)	パブリック・コメント手続き	・全議員配布、報道発表
12月	第6回検討部会	<ul style="list-style-type: none"> (1) パブリック・コメントでの意見について (2) 計画案の修正について
12月下旬	神奈川県への協議	・障害者総合支援法第88条第11項、児童福祉法第33条の20第11項
1月	第7回検討部会	(1) 計画（答申案）について
1月	社会福祉審議会	(障害福祉専門分科会) 答申案確定 (全体会) 答申案確定→市長へ答申
社福審後	市長・副市長に答申案報告	
2月上旬	計画書印刷入稿	
3月中旬	市議会3月定例会に一般報告	
3月中旬	神奈川県に提出	・障害者総合支援法第88条第12項、児童福祉法第33条の20第12項
3月下旬	市民説明会の開催	
4月上旬	計画書納品・配布開始	