

令和8年度 よこすか障害者計画等策定スケジュール（予定）

参考資料1

日 付	項 目	内 容
6/18（木） 14:00～16:00	第1回検討部会	(1) 部会長の互選、職務代理者の選任 (2) 検討部会のスケジュール（予定） (3) 本市の障害者の状況について (4) 現計画の概要及び進捗状況について (5) 策定する計画の構成について (6) アンケート調査の結果について (7) 障害とくらしの支援協議会からの意見について (8) 地域ごとのサービス提供状況（GH、放デイ、生介、就B） (9) 基本理念、施策の体系及び施策の展開（案） (10) 成果目標と活動指標及び見込み量等の項目（案）
7/16（木） 14:00～16:00	第2回検討部会	(1) 議事録における委員名の公表可否について (2) 基本理念について (3) 第3章（基本理念、施策の体系図）について (4) 第4章（施策分野及び施策の項目と展開）について (5) 第5章（成果目標）について (6) 第6章（障害福祉サービス等の見込み量等）及び 第7章（地域生活支援事業の見込み量等）について (7) 第8章（その他計画を推進するにあたって留意すべき視点）について (8) 障害者団体へのヒアリングについて
7～9月	各団体にヒアリング	・第2回検討部会の意見を踏まえて実施
8/17（月） 14:00～16:00	第3回検討部会	(1) 計画の素案について
9/1（火）	市議会9月定例会に一般報告	・パブコメ実施の報告（詳細内容は未定のため、報告せず）
9/24（木） 14:00～16:00	第4回検討部会	(1) 計画案について (2) 団体ヒアリングの結果について
10/16（金） 10:00～12:00	第5回検討部会	(1) パブリック・コメント（案）について (2) 団体ヒアリングの結果について
10月	市長・副市長に中間報告	・パブコメ（案）を報告
10月中～下旬	全議員配布、報道発表	・パブコメ実施について
11/1（日）	広報よこすか11月号	・パブコメ実施について
11/10（火）	社会福祉審議会	(障害福祉専門分科会) 中間報告（パブコメ案） (全体会) 中間報告（パブコメ案）
11/13（金）～ 12/3（木） （20日間）	パブリック・コメント期間	
12月	第6回検討部会	(1) パブリック・コメントでの意見について (2) 計画案の修正について
12月下旬	神奈川県への協議	・障害者総合支援法第88条第11項、児童福祉法第33条の20第11項
1月	第7回検討部会	(1) 計画（答申案）について
1月	社会福祉審議会	(障害福祉専門分科会) 答申案確定 (全体会) 答申案確定→市長へ答申
社福審後	市長・副市長に答申案報告	
2月上旬	計画書印刷入稿	
3月中旬	市議会3月定例会に一般報告	
3月中旬	神奈川県に提出	・障害者総合支援法第88条第12項、児童福祉法第33条の20第12項
3月下旬	市民説明会の開催	
4月上旬	計画書納品・配布開始	