

（仮称）南こども園の整備について

1 整備概要

令和 2 年 3 月に策定した「公立保育園再編実施計画」に基づき森崎保育園とハイランド保育園を統合し、幼保連携型認定こども園として、（仮称）南こども園を新築整備します。

（1）開園予定

令和 8 年 4 月

（2）整備場所

久里浜公園（久里浜 6 丁目 642 番 6）

（3）利用定員

160 人（予定）

※R3.7.1 現在児童数 森崎：93 人 ハイランド：84 人 合計：177 人

2 整備場所位置図および現況写真



3 久里浜公園を選定した理由

- ①森崎保育園とハイランド保育園のほぼ中間地点に立地している。
- ②久里浜地域は人口が多く、待機児童も多く発生している。
- ③電車や車などによるアクセスが良く、保護者が送迎しやすい立地である。
- ④周辺は文教地区であり、こども園の立地に適している。

4 直近の検討・調整事項

- ①プール廃止について、地域関係者の皆様にご理解いただくこと。
- ②学校授業の代替プールを確保すること。（教育委員会事務局と協議中）
- ③駐車場所の確保に努め、開園後に路上駐車などの問題が起きないようにしていきたいと考えています。

5 全体整備スケジュール（案）

内 容	R3 年度	R4 年度	R5 年度	R6 年度	R7 年度	R8 年度
園舎新築工事		基本設計・ 実施設計		工事		
地質調査、測量調査等	●	●				
久里浜公園 プール解体工事		設計	工事			
園庭整備工事				設計	工事	
公園工事 (プール跡地の整備等)					工事	
開園						●

令和3年度に予定している久里浜公園の「地質調査」「測量調査」等の調査については、10月以降に実施していきたいと考えています。