

令和5年度 専門部会等 スケジュール(予定)

		事務局	専門部会	保健医療対策協議会	庁内ワーキング 食育推進検討部会
R5	4月				
	5月				第1回 庁内ワーキング ・進行管理 ・市民アンケート集計結果 ・次期プラン(案)の概要提示
	6月				第1回 食育推進検討部会 ・取り組みの共有 ・最終評価(案)、次期プランについて 情報提供
	7月		第1回 (7月6日) ・進行管理 ・最終評価(案)の検討	第1回 ・次期プランの諮問	第2回 庁内ワーキング ・次期プラン(案)の検討 ・目標値の決定
	8月		第2回 (8月3日) ・次期プラン(案)の検討		必要に応じ庁内ワーキング等開催
	9月	市議会にパブリックコメントの予告			
	10月		第3回 (10月5日) ・次期プラン(案)の検討 ・パブリックコメント(案)の作成	第2回 ・専門部会の報告 ・パブリックコメント(案)の検討	
	11月 12月	パブリックコメント実施	第4回 パブリックコメント後の修正(案)		
R6	1月			次期プラン最終(案)提出	
	2月	次期プラン決定		市長へ答申	
	3月	・市議会に次期計画報告 ・次期プラン公表			