

社会的養育推進計画策定スケジュール（案）

（令和 5 年度）

- ◎ 6 月 15 日 児童福祉審議会全体会
 - ・ 市長より計画策定に関する諮問
 - 子ども・子育て分科会
 - ・ 検討部会細則（案）・委員名簿（案）の検討
 - ◎ 8 月 17 日 第 1 回検討部会
 - ・ 部会長選出
 - ・ 概要報告
-

- ◎ 1 月 18 日 第 2 回検討部会
 - ・ アンケート調査票の検討
 - ・ 計画の骨子
 - ・ 母子保健、里親推進の現状の取り組み等の報告
- ◎ 3 月 21 日 第 3 回検討部会
 - ・ 計画案の検討

（令和 6 年度）

- ◎ 4 月頃 第 4 回検討部会
 - ・ 計画案の検討
 - ・ アンケート中間報告（速報値）
- ◎ 6 月頃 第 5 回検討部会
 - ・ 計画案の検討
 - ・ アンケート結果報告
- ◎ 8 月頃 第 6 回検討部会
 - ・ パブリックコメント案の決定

9 月議会 パブリックコメント実施報告

- ◎ 12 月頃 第 7 回検討部会
 - ・ パブリックコメントの反映
 - ・ 答申案の決定

3 月議会 計画策定報告