

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の策定に係る今後のスケジュール

日程	内容
7月9日（金）	廃棄物減量等推進審議会の開催 ・パブリック・コメントの結果報告、答申案を審議
7月上旬	パブリック・コメントでいただいた意見に対する考え方について市長決裁の上、報道発表、議会へ投げ込み
9月6日（月）	市議会生活環境常任委員会へ計画案について一般報告
9月下旬	廃棄物減量等推進審議会の開催 ・最終答申
10月1日（金）	廃棄物減量等推進審議会委員改選
12月6日（月）	市議会生活環境常任委員会へ計画案について一般報告 （9月の委員会で意見をいただいた事項について報告）
2月	環境総合政策会議へ報告
3月	計画確定について市長決裁 市議会生活環境常任委員会へ一般報告