

■横須賀市都市計画マスタープラン改定業務 スケジュール

平成25年度				平成26年度								平成27年度								平成28年度																			
平成26年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成27年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成28年1月	2月	3月	4月												
地区別意見交換会 4地域12地区 都市計画課 専門委員				【北地域】 逗浜 田浦 【東地域】 逸見 衣笠 本庁 大津 【南地域】 浦賀 久里浜 北下浦 【西地域】 大楠 武山 長井 8/5~11/21 順次開催								土地利用の方針 交通体系整備の方針				自然環境の保全の方針 都市景観の形成の方針				その他の都市施設整備の方針 主要課題別の都市づくりの方針																			
市民参加 都市計画マスタープラン見直し検討会議				委員公募、学識委嘱等 学識ヒアリング				■11/10 【第1回】 調査の目的等 都市づくりの課題、 目標(その1)				■1/9 【第2回】 調査の目的等 都市づくりの課題、 目標(その2)				■3/19 【第3回】 課題・目標確認 都市づくりの方針(その1)				■4月下旬 【第4回】 都市づくりの方針(その2)				■6月中旬 【第5回】 都市づくりの方針(その3) 地域別のまちづくりの課題概要				■8月上旬 【第6回】 地域別まちづくりの方針(北・東)				■9月上旬 【第7回】 地域別まちづくりの方針(南・西) 予備:9月下旬				■1月中旬 【第8回】 まとめ(パブリックコメント結果報告など)			
パブリックコメントの実施 シンポジウムの開催				広報 10月号				パブリックコメント シンポジウムの開催																															
庁内検討部会 (関係部長会議)				◎8/1 【第1回】 見直しの目的と進め方について 都市づくりの課題について				◎10/10 【第2回】 都市づくりの理念、目標について 将来の目標人口について 将来都市構造について				◎12/10 【第3回】 都市づくりの方針等について				◎2/13 【第4回】 意見交換会の報告 地域別のまちづくりの方針について 後半のスケジュールについて				◎6月下旬 【第5回】 改定案(全体構想)の見直しについて				◎10月中旬 【第6回】 改定案(地域別のまちづくりの方針)の見直しについて				◎2月中旬 【第7回】 改定案策定までのスケジュールについて パブリックコメント手続き等における意見と考え方について											
庁内検討 庁内検討委員会 (関係部長会議)				◎2月下旬 【第1回】 マスタープランの見直しについて (骨子)								◎7月中旬 【第2回】 都市計画マスタープラン改定案(中間報告・課題、目標、都市づくりの方針)				◎11月上旬 【第3回】 改定案(地域別のまちづくりの方針)の見直しについて																							
庁内調整事項				※庁内各部署意見照会 関係部課それぞれの現況、今後の方針、問題点などを抽出するため、各検討部会の後にアンケート形式で調査を行い、意見等の整理を行う。								※庁内各部署意見照会 必要に応じて、随時実施する。																											
都計審等 企画調整会議																				◎3月 政策決定																			
都計審等 都市計画審議会												◎2月 報告 意見徴収								◎10月 諮問 意見徴収				◎11月 報告 意見徴収				◎2月 答申 意見徴収											
専門委員				座長(専門委員)及びその他出席者の選定、依頼				専門委員の委嘱手続き				専門委員と調整				専門委員の委嘱手続き				専門委員と調整																			
事務局 事務局会議・作業 都市計画課 都市政策研究所など				基礎データの収集・解析 ・人口、世帯数、世帯構成人員数等の調査整理 ・土地利用の実態調査及び整理 ・現行都市計画マスタープランの目標と現状の達成度の検証 ・その他の基礎調査 本市の政策、諸法律、制度との整合性の検証				都市計画マスタープラン見直し検討委員会及び検討部会への対応				意見の取りまとめと方針案作成				都市計画マスタープラン見直し検討会議への対応				都市計画マスタープラン見直し検討委員会及び検討部会への対応				都市計画マスタープラン見直し検討会議への対応				都市計画マスタープラン改定案本編の原稿作成及びダイジェスト版の原稿作成											
コンサルタント業務委託契約手続き				地区別意見交換会への対応				見直し課題と見直し方針の案案作成				地域別構想案の作成				調整				コンサルタント業務委託契約手続き				改定案の作成				改定案の確定 ・現行都市計画マスタープランの課題抽出・整理 ・改定案の検討				都市計画マスタープラン見直しに係るシンポジウムへの対応				県都市計画課へ報告			
行政センター館長会議への出席依頼				5/29行政センター館長会議への出席				庁内各部署意見等の整理分析				改定案の作成				改定案の作成				改定案の確定				改定案の確定				改定案本編及びダイジェスト版の印刷製本											
都市マス見直し検討会議設置条例の上程				都市マス見直し検討委員会設置要綱の制定								都市マス見直し検討委員会設置要綱の改定(機構改革による変更)																											
平成26年1月				2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成27年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成28年1月	2月	3月	4月									
県 第7回線引き見直し				基本的基準通知				市町ヒアリング3回程度								県素案の確定				県公聴会開催								県原案の確定				県法定縦覧				県変更告示			