

進捗報告

前期：令和5年(2023年)5月～令和7年(2025年)4月

横須賀市議会実行計画

～未来への羅針盤2027～



令和7年(2025年)4月

横須賀市議会

Ⅰ 評価結果について

(Ⅰ) 政策立案

①スポーツの振興を通じたまちづくりの推進

検討期間	令和5年度から令和7年度まで		
進捗状況・実績	課題別検討会議である「スポーツ振興検討協議会」を設置し、協議中。関係部局から本市の現状・課題等をヒアリングするとともに、他都市先進事例や市内の取組を視察した。令和7年1月には専門的見地からの意見聴取を実施し、条例素案の協議の進め方を決定した。現在、市民に対して議会の取組を報告し、条例案に市民意見を取り入れるための広報広聴会の実施について検討中。今後は条例案策定に向けて条文協議を進めていく予定。		
進捗管理	未着手	検討中	完了
結果（完了）	達成		未達成

②若者支援

検討期間	令和7年度から令和8年度まで		
進捗状況・実績	令和7年3月に課題別検討会議である「未来を担う若者支援検討協議会」を設置。まずは、取り組むべき課題の共通認識を持つとともに、今後の協議スケジュールを設定するための協議を行う。		
進捗管理	未着手	検討中	完了
結果（完了）	達成		未達成

(2) 特別委員会

③議会基本条例の検証（議会基本条例検証特別委員会）

検討期間	令和5年度から		
進捗状況・実績	<p>令和5年10月から協議を開始し、全34条について1条ずつ、条文に規定された内容を実現できているか、条文は今の時代に即したものであるかなど、評価・確認を行いながら検証を実施した。検証に当たっては、関東学院大学との包括的パートナーシップ協定を活用し、同大学の2人の学識経験者に評価を依頼するとともに、参考人として委員会にも出席していただき意見を聴取した。</p> <p>検証の結果、条文と章立ての改正を行うべきものと決定し、今後、条例改正案について市民から意見を聴くため、パブリック・コメント手続を実施する予定である。</p> <p>また、4年に1回の任期ごとの検証を効率的かつ効果的に実施するため、また本条例に記載された内容や議会としての姿勢、考え方をより多くの市民に知っていただくため、逐条解説を作成することと決定し、現在はその内容について協議している。</p>		
進捗管理	未着手	検討中	完了
結果（完了）	達成		未達成

④地域防災計画の検証（地域防災計画検証特別委員会）

検討期間	令和5年度から		
進捗状況・実績	<p>令和6年2月から協議を開始。本市の地域防災計画が真に実効性のあるものとなっているか検証すべく、同計画の地震災害対策計画編全5部について、検証項目及び確認項目という形で計256項目にわたり市の所見を聴取し、それに対する質疑を行った。</p> <p>同年9月に、それまでの質疑等をもとに、計画の改定及び運用の改善について、市長への提言を行った。その後は提言についての対応経過の報告を関係部局から聴取しており、今後も継続して確認していく予定。</p>		
進捗管理	未着手	検討中	完了
結果（完了）	達成		未達成

(3) 議会改革

⑤議員間討議の在り方（議会制度検討会議）

検討期間	令和5年度から令和6年度まで		
進捗状況・実績	令和5年10月から議員間討議の活性化に向けて協議を開始し、令和6年3月定例議会で議員間討議の試行を実施。令和6年5月に、委員会での議案等の審査において議員間討議の場を新たに設けることを決定し、令和6年9月定例議会から運用を開始している。		
進捗管理	未着手	検討中	完了
結果（完了）	達成		未達成

⑥常任委員会所管事務調査（他都市）のルールの再検討（議会制度検討会議）

検討期間	令和5年度から令和6年度まで		
進捗状況・実績	令和5年12月から協議を開始し、新たなルール（常任委員会の機能強化を念頭に調査項目・視察都市を決定することや視察実施後に意見交換を行うことなど）で令和6年度実施することを決定。令和6年度の他都市調査は、新たなルールに基づいて実施した。この実施結果を踏まえて令和7年2月の会議で協議を再開し、令和7年度以降の他都市調査のルールを決定した。		
進捗管理	未着手	検討中	完了
結果（完了）	達成		未達成

⑦市議会だよりに関するアンケートの実施（読者対象）（広報広聴会議）

検討期間	令和5年度から令和6年度まで		
進捗状況・実績	令和6年1月から協議を開始し、令和6年11月から同年12月にかけて、市議会だより第54号紙面にてアンケートを実施した。今後、アンケート結果を踏まえて、新たな検討課題として市議会だよりのリニューアルを目指す。		
進捗管理	未着手	検討中	完了
結果（完了）	達成		未達成

⑧動画を活用した議会報告（広報広聴会議）

検討期間	令和5年度から令和6年度まで		
進捗状況・実績	令和6年1月から協議を開始、同年4月に横須賀総合高校の生徒を対象に実施した広報広聴会での意見を踏まえ、特に若者世代に焦点を当てた、議会への関心を促す広報方法について協議した。協議の結果、定例議会ごとに議会に関する動画を市議会公式Xにて発信することを決定。令和7年3月定例議会から実施している。		
進捗管理	未着手	検討中	完了
結果（完了）	達成		未達成

⑨議場・委員会室のシステムの在り方の検討（議会ICT化運営協議会）

検討期間	令和5年度から令和7年度まで		
進捗状況・実績	議場及び委員会室の映像・音響システムの更改については、多額の費用がかかることや現システムに特段の不備等が見られないことを踏まえ、適時適切に検討することとした。また、同システムの更改時には、より分かりやすい議会の実現のために有効な機能の導入について、併せて検討することとした。 本件については、令和7年5月をもって議会ICT化運営協議会が廃止となることに伴い、今後の課題として議会全体で共有を行った。		
進捗管理	未着手	検討中	完了
結果（完了）	達成		未達成

横須賀市議会実行計画 ～未来への羅針盤2027～

		令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度																										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
政策立案		スポーツの振興を通じたまちづくりの推進																																			
		若者支援																																			
特別委員会	議会基本条例 検証特別委員会	議会基本条例の検証												(継続協議)																							
	地域防災計画 検証特別委員会	地域防災計画の検証												(継続協議)																							
議会改革	議会制度検討会議	議員間討議の在り方						常任委員会所管事務調査 (他都市調査)のルールの新検討						*会議等を長期欠席した場合の 議員報酬等の在り方						*政務活動費収支報告の公開の在り方																	
		市議会だよりに関する アンケートの実施(読者対象)						動画を活用した議会報告						*アンケート結果を踏まえた 市議会だよりのリニューアル						*広報広聴会での高校生の意見を踏まえた 議会日程周知ポスターのリニューアル																	
	議会ICT化 運営協議会	議場・委員会室のシステムの在り方の検討																																			
		※議場及び委員会室の映像・音響システムの更改については、多額の費用がかかることや現システムに特段の不備等が見られないことを踏まえ、適時適切に検討することとしました。また、同システムの更改時には、より分かりやすい議会の実現のために有効な機能の導入について、併せて検討することとしました。本件については、令和7年5月をもって議会ICT化運営協議会が廃止となることに伴い、今後の課題として議会全体で共有を行いました。																																			

※先頭に*の印がある課題は、令和7年3月に追加されたものであるため、本進捗報告に掲載がありません。

