

◎中学校完全給食実施に向けた検討状況について

1 概要

平成 28 年 7 月 8 日に開催した総合教育会議での市長と教育委員会との協議を踏まえ、市立全中学校で全員喫食による完全給食を実施することを決定しました。これを受けて、具体的な実施方式を検討するため、中学校の現地調査など具体的な調査業務を調査会社への業務委託により行うとともに、庁内外での検討体制の整備を進めています。

2 調査業務委託について

(1) 案件名

横須賀市立中学校完全給食実施方式の検討に係る調査業務委託

(2) スケジュール

公告	平成 28 年 8 月 15 日 (月)
開札	平成 28 年 8 月 31 日 (水)
中間報告締切日	平成 29 年 1 月 10 日 (火)
最終報告締切日	平成 29 年 2 月 10 日 (金)

(3) 調査内容

ア 中学校の現地調査

- ・給食室の設置場所 (自校方式の場合)
- ・配膳室の設置場所 (センター方式、親子方式の場合)
- ・エレベーター、小荷物昇降機の整備可否 (3 方式共通)

イ 各実施方式の比較

(ア) 自校方式

- ・想定する給食室施設・設備の概要
- ・費用積算
- ・自校方式の場合の想定スケジュール

(イ) センター方式 (1 箇所の場合と 2 箇所の場合)

- ・想定する施設・設備の概要
- ・費用積算
- ・事業手法の比較 (公設公営、PFI、民設民営など)
- ・センター方式の場合の想定スケジュール

(ウ) 親子方式 (小・中学校)

- ・想定する施設・設備の概要
- ・費用積算

- ・小・中学校の想定組み合わせ
- ・親子方式の場合の想定スケジュール

ウ その他

- (ア) 市立小・中学校の食数の推移に関する資料作成
- (イ) 施設に付加できる取り組み事例等の調査

3 検討体制について

(1) 庁内検討組織について

ア 体制について

中学校完全給食の実施に向け、全庁的に検討するため、庁内に検討組織を整備しました。

【中学校完全給食推進本部】

市長を本部長、副市長を副本部長とし、全部局長により組織し、中学校完全給食の実施について必要な事項を検討する。

【中学校完全給食推進本部専門部会】

中学校完全給食推進本部内に設置し、学校教育部長を部会長とし、中学校完全給食の実施にあたり、関係する各課長（15 課）により組織し、実施に必要な専門的な事項について検討する。

イ スケジュール

- ・平成 28 年 8 月 19 日付横須賀市訓令甲第 9 号「中学校完全給食推進本部設置規程」を制定し、同本部を設置
- ・平成 28 年 8 月 23 日、中学校完全給食推進本部第 1 回会議を開催予定
- ・平成 28 年 8 月 24 日、中学校完全給食推進本部専門部会第 1 回会議を開催予定

(2) 庁内外関係者との連絡体制について

庁内検討組織のほかに、学校関係者の理解を得て実施に係る課題等の解決を図るため、教職員や保護者と教育委員会事務局とで構成する連絡協議会を設置する予定です。今後、組織の設置に向けて各関係者と調整を進めていきます。