

◎ 今後のスケジュール

- | | |
|--------|---|
| 9月9日 | 教育委員会9月定例会
・検討委員会での検討経過を報告 |
| 9～10月 | <u>計画素案について検討委員に意見照会</u> |
| 9月27日 | <u>第3回作業部会</u> |
| 10月 | 総合教育会議
・計画の検討経過を報告し、意見交換 |
| 10月20日 | <u>第4回検討委員会</u>
・計画素案を報告
・点検・評価結果を報告、目標指標（案）について説明 |
| 11月 | 教育委員会11月定例会
・計画素案を報告 |
| 12月2日 | 市議会12月定例議会教育福祉常任委員会
・計画素案を報告 |
| 12月15日 | 計画素案に対するパブリック・コメント意見募集開始 |
| 1月11日 | パブリック・コメント意見募集終了 |
| 1月12日 | <u>第5回検討委員会（最終）</u>
・パブリック・コメント意見と考え方を説明
・目標指標、実施計画事業（案）を報告 |
| 1月 | 総合教育会議で大綱について協議・策定 |
| 2月 | 教育委員会2月定例会で計画決定 |