

【神奈川県横須賀市】

端末整備・更新計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
児童生徒数	24,187	23,476	22,759	21,888	21,138
予備機を含む 整備上限台数	27,815	26,997	530	0	0
整備台数（予備機除く）	0	22,725	34	0	0
③のうち 基金事業によるもの	0	22,725	34	0	0
累積更新率	0%	96.8%	100%	100%	100%
予備機整備台数	0	2,917	5	0	0
⑥のうち 基金事業によるもの	0	2,917	5	0	0
予備機整備率	0%	12.8%	14.7%	0%	0%

※①～⑧は未到来年度等にあつては推定値を記入する

（端末の整備・更新計画の考え方）

- ・小学校、中学校、ろう学校（Chromebook）については、令和2年度に調達し、調達後5年を経過した段階で更新。
新規端末は、令和8年度の8月（夏休み中）に更新予定であるため、調達期間を考慮し、令和7年度中に契約する。
- ・養護学校（iPad）については、令和3年度に調達した端末を調達後5年経過した段階で更新。

（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について）

○対象台数：26,603台

○処分方法

- ・使用済端末を公共施設や福祉施設など地域で再利用 : 2,534台
- ・小型家電リサイクル法の認定事業者に再使用・再資源化を委託 : 24,069台
- ・資源有効利用促進法の製造事業者に再使用・再資源化を委託 : 0台
- ・その他（ ） : 0台

○端末のデータの消去方法 ※いずれかに○を付ける。

・自治体の職員が行う

○ 処分事業者へ委託する

○スケジュール（予定）

令和8年7月 処分事業者 選定

令和8年9月 新規調達端末の使用開始

令和8年9月 使用済端末の事業者への引き渡し

○その他特記事項

(「⑤ 累積更新率」が令和 10 年度までに 100%に達しない場合は、その理由