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保育所の建て替え等の計画について 

 

１．建替え等計画の概要 

No 区    分 内      容 

1 意 見 聴 取 の 内 容 コアラ保育園の園舎建て替え及び定員増の計画について 

2 施 設 の 名 称 コアラ保育園 

3 所 在 地 横須賀市安浦町２－11 

4 設 置 者 
（株）ユーカリ 代表取締役 新倉 良是  

横須賀市安浦町２－11 

5 
移 転 及 び 定 員 

変 更 予 定 日 

【移転予定日】令和４年３月中 

【定員変更日】令和４年４月１日 

6 
建 替 え 等 に 至 る 

ま で の 経 緯 

①現在、コアラ保育園は昭和 55 年に建築された事務所を保育所に改修し

て、平成 16 年から運営を開始しているが、築 40 年以上が経過し老朽化

が進んでいるため、建て替えすることとした。 

②建て替えの手順としては、まず、現園舎から数 10ｍ程離れた安浦町２－

23 に現在建っている関連会社の事務所を、関連会社が自費で仮園舎を

保育所基準に合わせて建て替える。 

③仮園舎完成後、関連会社が現園舎を解体し、同所に新園舎を建築する。 

④新園舎完成後、仮園舎は当該関連会社の事務所として使用する。 

⑤新園舎の本体工事については関連会社が行い、内装工事については設置

者が行う。 

⑥新園舎の本体工事については補助対象外だが、設置者が行う新園舎の内

装工事については補助対象となる。 

⑦この建て替えに伴い、10 名の定員増を行う。 

7 予 定 工 事 工 程 等 

①関連会社の事務所解体：令和３年３月～令和３年７月末（竣工） 

及び仮園舎の建築工事     

②仮園舎で運営開始  ：令和３年８月 

③現園舎解体及び新園舎：令和３年８月～11 月 

本体工事   

④内装工事に係る入札 ：令和３年９月 

⑤新園舎内装工事   ：令和３年 11 月～令和４年３月上旬（竣工） 

⑥新園舎で運営開始  ：令和４年３月中 

8 
概
要 

新
園
舎
の 

敷 地 面 積 392.22 ㎡ 

建 築 面 積 197.08 ㎡ 

延べ床面積 298.41 ㎡ 

構造・階数 木造 ２階建て（現園舎は３階建て及び平屋建て） 

9 令和４年度の定員 70 人 【現在の認可・利用定員 60 人】 

10 
令 和 ４ 年 度 の 

子 ど も の 内 訳 

【２号 39 人(34)】3 才 13 人(10)、4 才 13 人(12)、5 才 13 人(12) 

【３号 31 人(26)】0 才 6 人(6)、1 才 12 人(10)、2 才 13 人(10) 

※(  )内の人数は令和３年度の定員数 
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11 
令 和 ４ 年 度 

の 職 員 

【配置基準上、保育士は常勤換算で 12 人(10)以上】 

園長 1 人、保育士 15 人(12)、調理員 4 人、嘱託医 1 人、嘱託歯科医 

1 人、事務員 1 人、用務員 1 人【合計 24 人(21)】  

※(  )内の人数は令和３年度の人数。(  )がないものは変更がない場合。

保育士は常勤換算後の人数 

12 設 備 等 

乳児室 1、保育室 5、職員室 1（医務ｺｰﾅｰ含む）、職員休憩室 1、調理室 

1、便所（園児用 2・職員用 4）、相談室 1、事務室 1、調乳ｺｰﾅｰ 1、沐浴 

室 1、駐車場 2 台、園庭 72.96 ㎡ 等 

13 
内 装 工 事 費 及 び 

補 助 予 定 額 

【内 装 工 事 費 】      39,215,000 円（税込） 

【補 助 予 定 額 】      15,000,000 円 

（内訳）国庫補助金 13,333,000 円  

      市 補 助 金  1,667,000 円  

14 設置者の資産状況 総資産額 約 2 億 1200 万円（令和 2 年 3 月 31 日現在） 

15 そ の 他 
①避難用設備は「待避上有効なバルコニー」を適用する。 

②工事等に係る庁内関係各課との協議においての課題等は特になし。 

 

 

２．内装工事費に係る補助 

（１）目的 

教育・保育の充実や待機児童の解消を図るため、定員増等を行う保育所等を支援する。 

（２）対象者 

市内の賃貸物件による保育所等を改修工事（内装工事）により整備する、継続的に保育

を実施できる者。 

（３）対象事業 

国の「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」に規定する「保育所等改修費等支援事

業」の中の「賃貸物件による保育所等改修費等」 

（４）補助額 

本市が対象経費の実支出額の合計額と補助基準額を比較していずれか少ない方の額の

４分の３を限度とした額を補助する。 

 

設置者や現在運営している施設等の沿革 

（平成 15.12）（株）ユーカリ設立 

（平成 16. 4）コアラ保育園（定員 45 名）を認可外保育施設として開園 

（平成 16. 8）コアラ保育園（定員 45 名）が認可保育所となる。 

（平成 17. 4）園舎を増築し定員を 60 名に変更 
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