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市立総合医療センターの工事の進捗状況等について 

 

１ 工事の進捗状況について 

令和７年３月１日開院予定の市立総合医療センターの建設工事は、令和６年８月末時

点の見込みで進捗率が 65.0％と順調に進んでおり、予定通り令和６年 11 月 14 日に竣

工し、引渡しを受ける予定です。その後、医療機器等の搬入、引越しなどの開院準備を

行います。 

 

   （完成予想図） 

 
   

 （工事現場写真） 
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２ 標榜診療科目の変更について 

標榜診療科目については、当初予定の28科から「歯科」「歯科口腔外科」の新設およ

び現在は院内標榜している4科を増設し34科とします。 

 

変更前（28科） 変更後（34科） 

内科、精神科、脳神経内科、循環器内科、

腎臓内科、呼吸器内科、消化器内科、小児

科、小児外科、外科、乳腺外科、整形外科、

脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、

消化器外科、形成外科、泌尿器科、産科、

婦人科、皮膚科、耳鼻いんこう科、眼科、

放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、

救急科、病理診断科 

内科、精神科、脳神経内科、循環器内科、

腎臓内科、呼吸器内科、消化器内科、小児

科、小児外科、外科、乳腺外科、整形外科、

脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、

消化器外科、形成外科、泌尿器科、産科、

婦人科、皮膚科、耳鼻いんこう科、眼科、

放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、

救急科、病理診断科、血液内科、糖尿病・

内分泌・代謝内科、アレルギー科、リウマ

チ科、歯科、歯科口腔外科 

 

（増設理由） 

 ・新たな医療機器の導入や設備の拡充などにより、より高度で専門的な治療が提供可

能となるため。 

・広く周知することで、より多くの患者に対し継続的かつ定期的な医療を提供するた

め。 


