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１ 学校施設の長寿命化計画の背景・目的等 

 

（１） 背景 

本市は、延床面積で約 130 万㎡にのぼる公共建築物を保有しており、その 40％以上を学校

施設が占めています。学校施設は、児童・生徒の増加を背景に昭和 50 年代（1975 年～1984

年）に集中して建設され、令和２年度（2020 年度）時点で約 86％（令和５年度（2023 年度）

時点では約 89％）が建築後 30年以上、約 20％（令和５年時点では約 27％）が建築後 50 年以

上を経過しており、経年劣化が進んでいます。このため、今後これらの学校施設を維持する

ためには、大規模改修工事や建替えに多額の費用が必要になるだけでなく、その時期も一時

期に集中することが想定されます。 

一方で、財政面は、人口減少・少子高齢化の進行による市税収入の減少、社会保障費の増

加などにより、今後一層厳しい状況になることが見込まれ、限られた財源から計画的に施設

の長寿命化を図り、効率的に施設を運営していくことが求められています。 

このような背景から、本市が保有する学校施設について、長寿命化に向けた計画的な維持・

保全に関する方針を定め、効率的で安全な施設運営を目指すため、「横須賀市学校施設の長寿

命化計画」（以下「本計画」という。）を策定しました。 

 
 
（２） 計画の目的 

   本計画は、背景を踏まえ、目標耐用年数を定め、予算の平準化及び中長期的な維持管理等

に係るコストの縮減を図りつつ、学校施設に求められる機能・性能を確保することを目的と

します。 
 
 

（３） 計画の位置づけ 

   公共施設の維持管理・更新等を着実に推進することを目的として、「インフラ長寿命化基本

計画」を国が策定（平成 25 年（2013 年）11月）したことにより、施設を管理・所管する地

方公共団体においても、行動計画となる「公共施設等総合管理計画」、及び施設の長寿命化計

画にあたる個別計画の策定が求められました。本計画は、横須賀市公共施設等総合管理計画

（平成 29年（2017 年）３月策定）に基づく、学校施設の個別施設計画となります。 

   なお、本計画は本市における学校施設の長寿命化に向けた計画的な維持・保全に関する方

針を定めるものであり、新増改築は見込んでいません。 

 
 
 



2 
 

 

（４） 計画期間 

   本計画は、計画期間を令和３年度（2021 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までの 10

年間とします。計画の見直しについては、建築基準法第 12条第２項で定められた、建築物

の安全性を確保することを目的として３年ごとに実施している点検に合わせて、３年に１度

行います。 

また、「横須賀市教育環境整備計画」や「横須賀市公共施設等総合管理計画」など関連計

画の策定や見直しに合わせ、必要に応じて修正を行い、令和 13年（2031 年）以降に策定す

る次期計画でさらなる取組みを行っていくこととします。 

 

 

（５） 対象施設 

本市には、表－１に示す小学校 46校、中学校 23校、高等学校１校、特別支援学校２校の

合計 72 校の市立学校があり、これら全ての施設を対象とします。 

   ただし、中学校、高等学校の技術科室、武道場を除く 200 ㎡以下の小規模な建築物は対象

外とし、施設数は全 240 施設となります。 
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在籍者数 普通 特別 学級数 普通 特別
合計 学級 支援 合計 学級 支援

1 追  浜 鷹取２丁目１６番１号 5,307 3 98 95 3 8 6 2
2 夏  島 浦郷町４丁目３５番地 5,741 3 452 425 27 21 15 6
3 浦  郷 追浜東町２丁目１４番地 7,654 4 726 697 29 28 24 4
4 鷹  取 湘南鷹取４丁目７番１号 7,598 2 291 280 11 15 12 3
5 船  越 船越町５丁目３４番地 5,181 2 358 337 21 16 12 4
6 田  浦 田浦町３丁目５５番地 4,769 3 130 114 16 11 6 5
7 長  浦 安針台３番１号 5,933 2 140 135 5 8 6 2
8 逸  見 西逸見町１丁目１４番地 3,812 2 71 64 7 9 6 3
9 沢  山 東逸見町３丁目３５番地 2,875 2 94 88 6 9 6 3
10 桜 坂本町１丁目１９番地 7,194 2 270 261 9 15 12 3
11 汐  入 汐入町２丁目５３番地 4,488 2 95 75 20 9 6 3
12 諏  訪 小川町１８番地 7,982 1 362 335 27 17 12 5
13 田  戸 米が浜通２丁目１２番地 6,198 2 431 403 28 20 15 5
14 山  崎 三春町６丁目４番地 5,922 3 374 351 23 16 13 3
15 豊  島 上町３丁目２１番地 6,128 1 267 248 19 14 11 3
16 鶴久保 不入斗町１丁目１番地 7,871 3 503 480 23 22 16 6
17 公  郷 公郷町４丁目５番地 8,298 4 690 663 27 28 22 6
18 池  上 池上３丁目５番１号 7,306 3 532 502 30 22 17 5
19 城  北 平作１丁目６番１号 6,718 3 444 425 19 19 14 5
20 衣  笠 小矢部２丁目１６番１号 5,689 1 404 369 35 18 12 6
21 大矢部 大矢部３丁目２６番１号 7,051 2 318 291 27 17 12 5
22 森  崎 森崎３丁目１３番１号 7,310 3 665 629 36 28 22 6
23 大  津 大津町３丁目２４番１号 5,885 3 364 350 14 15 12 3
24 根  岸 大津町５丁目５番１号 6,911 2 533 510 23 24 18 6
25 走  水 走水２丁目２番２号 3,592 2 32 27 5 7 5 2
26 馬  堀 馬堀町４丁目１０番１号 5,963 3 263 246 17 16 11 5
27 望  洋 桜が丘１丁目５０番１号 6,060 3 245 234 11 12 10 2
28 大塚台 池田町３丁目１番１号 10,635 2 384 367 17 16 12 4
29 浦  賀 浦賀３丁目８番１号 7,089 3 405 389 16 17 14 3
30 小原台 小原台３番１号 7,006 3 349 327 22 18 12 6
31 鴨  居 鴨居３丁目１番６号 7,690 4 300 281 19 15 12 3
32 高  坂 西浦賀３丁目１番１号 7,589 3 308 286 22 14 11 3
33 岩  戸 岩戸５丁目２０番１号 6,076 2 333 312 21 16 12 4
34 久里浜 久里浜６丁目６番１号 7,756 3 611 568 43 27 18 9
35 明  浜 久里浜６丁目７番１号 8,121 3 578 547 31 23 18 5
36 神  明 神明町４０７番地 6,878 2 523 489 34 24 17 7
37 粟  田 ハイランド２丁目４１番１号 6,911 3 292 280 12 15 12 3
38 野  比 野比１丁目２５番１号 6,512 2 468 441 27 21 15 6
39 野比東 野比４丁目６番１号 7,394 2 342 327 15 15 12 3
40 北下浦 長沢１丁目２９番１号 5,924 3 230 224 6 14 10 4
41 津久井 津久井５丁目２番１号 8,225 3 356 347 9 16 12 4
42 長  井 長井５丁目９番１号 6,649 3 278 268 10 15 12 3
43 富士見 武３丁目１９番１号 5,563 3 236 222 14 13 9 4
44 武  山 太田和３丁目１番１号 8,648 3 394 373 21 16 12 4
45 荻  野 荻野８番１号 6,375 3 159 145 14 9 6 3
46 大  楠 芦名１丁目２９番１８号 6,514 3 485 462 23 21 15 6

302,991 119 16,183 15,289 894 769 574 195計

児童数（人） 学級数(学級)対象
施設数
（棟）

延床面積
（㎡）

名　称 住　所

表－１ 対象学校一覧 

【小学校】                         （令和 5 年 5 月 1 日現在） 
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【中学校】                        （令和 5 年 5 月 1 日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【高等学校】                       （令和 5 年 5 月 1 日現在） 
 
 
 
 
 
【特別支援学校】                     （令和 5 年 5 月 1 日現在） 
 
 
 
 

在籍者数 普通 特別 学級数 普通 特別
合計 学級 支援 合計 学級 支援

1 追  浜 夏島町１２番地 9,811 5 548 534 14 18 14 4
2 鷹  取 湘南鷹取２丁目３０番１号 7,558 4 159 153 6 7 6 1
3 田  浦 船越町７丁目６６番地 7,837 5 394 378 16 15 12 3
4 坂  本 坂本町１丁目１９番地 13,489 7 286 264 22 13 9 4
5 不入斗 坂本町１丁目１９番地 8,633 6 365 354 11 12 10 2
6 常  葉 小川町１８番地 5,785 3 401 372 29 17 11 6
7 公  郷 公郷町５丁目８１番地 7,198 4 357 335 22 14 9 5
8 池  上 池上３丁目５番１号 7,870 6 320 308 12 11 9 2
9 衣  笠 平作２丁目３１番１号 8,476 5 450 435 15 16 12 4
10 大矢部 森崎５丁目１４番２号 8,981 4 431 416 15 16 12 4
11 大  津 大津町５丁目２番１号 9,885 3 696 674 22 23 18 5
12 馬  堀 馬堀町４丁目１０番２号 6,353 5 225 218 7 9 7 2
13 浦  賀 浦賀３丁目２６番１号 9,086 6 618 604 14 21 17 4
14 鴨  居 鴨居３丁目２番２号 8,881 8 399 386 13 16 12 4
15 岩  戸 岩戸５丁目６番３号 9,099 4 143 137 6 8 6 2
16 久里浜 久里浜２丁目１１番１号 9,292 5 686 666 20 22 18 4
17 神  明 神明町９０３番地 8,547 4 422 397 25 16 12 4
18 野  比 野比４丁目４番１号 8,248 5 362 344 18 14 10 4
19 北下浦 長沢１丁目３０番１７号 5,432 4 193 184 9 8 6 2
20 長  沢 長沢５丁目１番１号 8,644 5 301 290 11 12 9 3
21 長  井 長井５丁目１２番１号 6,055 4 149 147 2 8 6 2
22 武  山 武３丁目３１番１号 7,510 5 417 403 14 13 11 2
23 大  楠 芦名１丁目２番１号 7,459 4 268 257 11 11 8 3

190,129 111 8,590 8,256 334 320 244 76

延床面積
（㎡）

対象
施設数
（棟）

生徒数（人） 学級数(学級)

計

名　称 住　所

全日制 953 24
定時制 171 10

24,881 7 1,124 34

24,881 7

生徒数
（人）

学級数
(学級)

住　所
延床面積
（㎡）

対象
施設数
（棟）

計

名　称

総合 久里浜6丁目1番1号

1 ろう 森崎5丁目13番1号 3,292 2
2 養護 岩戸5丁目6番4号 4,201 1

7,493 3

名　称 住　所
延床面積
（㎡）

対象
施設数
（棟）

計

児童・生徒数（人） 学級数(学級)

21
42

13
16

63 29
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２ 学校施設の実態 

 
（１） 学校施設の老朽化の実態 

  計画対象の学校施設は、建築後 50年以上経過した建築物が 10.6 万㎡（20.3％）（令和

５年度：15 万㎡（29％））、建築後 40～49 年の建築物が 22.3 万㎡（42.7％）（令和５年

度：23.9 万㎡（46％））存在し、これらで全体の過半を占めており、今後一層老朽化が

進行します。なお、令和５年度現在で最も古い建築物は建築後 70 年経過しています。 

 
図－１ 築年別状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 目標耐用年数の設定 

  施設を長寿命化し、中長期的視点で維持・保全していくためには、目標耐用年数を設

定する必要があります。目標耐用年数は、日本建築学会の「建築物の耐久計画に関する

考え方」を参考に設定します。  

学校施設のほとんどが鉄筋コンクリート造、もしくは鉄骨造ですが、表－２「建築物

全体の望ましい目標耐用年数の級」は、全ての学校施設を普通品質とし、Y060 以上とな

ります。 
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次に、表－２の級を表－３に照合すると、鉄筋コンクリート造の代表値として 60 年、

目標耐用年数は 50 年～80 年とされています。本市の学校施設は、一定の周期に老朽化

対策を目的とした改修を実施していることから、目標耐用年数は、上限値である 80 年と

します。 

また、鉄骨造も同様に、表－２及び表－３より、目標耐用年数を 80 年とします。 

 

表－２ 建築物全体の望ましい目標耐用年数の級 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

表－３ 目標耐用年数の級の区分の例 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

３ 学校施設の健全度の把握 

 

  建築物を目標耐用年数まで使用するためには、建築物を健全に維持・保全し、老朽化

の状況を正確に把握する必要があります。 

本計画では、老朽化の状態を「構造躯体の健全性」と「躯体以外の劣化状況」の２つ

に分けて詳細に把握・評価し、目標耐用年数までの施設使用の可否や、改修の実施につ

いて検討します。 

 

（１） 構造躯体の健全性 

 建築物は躯体の健全性が確保されて、初めて長期間使用することができますが、施工

時の状況やその後の使用状況、立地環境によって劣化状況が異なります。施設を目標耐

用年数まで使用するためには、棟ごとの構造躯体の健全性を評価し、適切に改修を実施

していく必要があります。本市では下記の基準をもとに躯体の健全性を判断します。 

 

 構造躯体の健全性の判断基準 

・新耐震基準で建設された施設については、建築後 40年で表－４、表－５の躯体

の健全性判定を実施し、問題がなければ目標耐用年数まで使用する施設とします 

 ・旧耐震基準の鉄筋コンクリート造の施設のうち、躯体コンクリートの圧縮強度が 

13.5N/mm2 を上回っている施設及び耐震補強工事を行った施設は、目標耐用年数

まで使用します 

・旧耐震基準の鉄骨造の施設については、建築後 40 年で現地調査を実施し、著し

い腐食や劣化がない施設は、長寿命化を図ることができるものとして、目標耐用

年数まで使用します 

・上記で目標耐用年数まで使用するとした施設についても、現地調査にて、中性化

ひび割れ等危険なひび割れが発見された場合、再調査を行います 

※コンクリートの中性化：経年によりコンクリート内部のアルカリ成分が失われることをいい、

コンクリートの中性化が進行すると内部の鉄筋がさびやすい状況となります。 

表－４ 鉄筋コンクリート造の躯体の健全性判定方法 

 

 

 
 
 

表－５ 鉄骨造の躯体の健全性判定方法 

 

 

筋かいのたわみによる判定

鉄骨の腐食度

軸組み筋かいや屋根面筋かいの状況を目視で確認し、たわみが見られな
い場合、耐用年数を80年とします

①

主要構造部材について鉄骨の腐食状態を調べ、断面欠損（10％）を伴う
腐食が発生していない場合、耐用年数を80年とします

②

躯体コンクリートの圧縮強度による判定
鉄筋コンクリート造の建築物のうち、躯体コンクリートの圧縮強度が
13.5N/mm2を上回っている場合、耐用年数を80年とします
躯体コンクリートの中性化深さによる判定

中性化深さが30ｍｍ以下であれば、耐用年数を80年とします

鉄筋の状態による耐用年数の決定

腐食の進んだ層状のさびがなければ、耐用年数を80年とします

①

②

③
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図－２ 築 40 年を迎えた施設の対応フロー 
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（２） 躯体以外の劣化状況の評価 

施設の性能や機能を維持していくうえで把握しておくべき下記の５項目について、点

検結果、現地調査及び経過年数等によって、施設の劣化状況を判断します。 
 
躯体以外の劣化状況の評価をする項目 

①屋根及び屋上防水 ②外壁 ③内部仕上げ ④電気設備 ⑤機械設備 
 

施設の安全性を確保し、その機能を適切に維持していくためには、施設の劣化を早い

段階で把握し、劣化状況に応じて適切に対処することが重要です。そのためには、日頃

から計画的に点検を実施することが必要となります。 
点検は、関係法令等に基づき専門業者へ委託を行う「定期点検」と、施設管理者が自

ら行う「自主点検」に大きく分けることができます。 
これらの結果をもとに現地調査等を行い、不具合箇所の内容・状態を継続的に記録す

ることで５項目の劣化状況を評価します。 
 
１） 定期点検 

様々な関係法令等により、施設規模や対象となる建物・設備に応じて点検の内容

や頻度が義務付けられています。定期点検については表－６に示すとおりです。 
 
 

表－６ 学校施設の定期点検一覧 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

対象設備 点検回数 関連する法律、規定等

消防用設備
非常放送設備

年２回

消防法第17条の３の３
同　施工規則第31条の６
　　（外観、機能点検　1回／6か月）
　　（総合点検　　　　1回／１年）

防火対象物 年１回 消防法第８条の２の２

防火シャッター 年１回 建築基準法第12条第４項

空調設備・
ガスヒーポン
（7.5kw～

　　50kw未満）

３年に１回以上
フロン類の使用の合理化及び管理の
適正化に関する法律
　　　　　（フロン排出抑制法）

昇降機 年１回 建築基準法第12条第４項

建築物
建築設備

建築物点検３年毎
建築設備点検　毎年

建築基準法第12条第２項（建築物）
建築基準法第12条第４項（建築設備）

建築物環境衛生管理 毎月
建築物における衛生的環境の確保に
　　関する法律（ビル管理法）第４条
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２） 自主点検 

施設管理者による、児童・生徒等が通常使用する施設及び設備について、目視を中

心とした毎学期１回以上の点検や日常的な点検が、学校保健安全法施行規則第 28 条

及び第 29条にて義務付けられています。これらの点検については、教育委員会事務

局で作成した「学校施設等点検マニュアル※」を活用して点検を実施します。 

 

※市の公共施設管理者向けに作成された、「公共施設点検マニュアル」（平成 31年

（2019 年）２月作成）に基づき、内容を学校施設管理者向けに合わせて作成（平

成 31年（2019 年）４月）した施設点検マニュアル 

    

対象施設に対して、表－７及び表－８に示すＡ～Ｄの４段階で劣化状況の判定を

行います。 

 

① 「屋根及び屋上防水、外壁」に関する評価 

屋根及び屋上防水、外壁の劣化状況は、「定期点検」（建築基準法第 12 条第２項）、「自

主点検」を基に現場調査を行い、図－３および図－４の判定基準に基づき表－７の評

価をします。 

 
       表－７ ４段階評価の考え方（屋上及び屋根、外壁） 

 評価 基準 

 Ａ 概ね良好 

 Ｂ 部分的に劣化（安全上・機能上、問題なし） 

 Ｃ 広範囲に劣化（不具合発生の兆し） 

 
Ｄ 

具体的な不具合があり、優先的に対応が求められる
（部分的な場合も含む） 

良好 

劣化 
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図－３  屋根及び屋上防水の劣化状況判定基準 

留意点 
〇最上階の天井において、

降雨時や翌日の雨漏り

がないか。または、雨漏

りが原因と思われるシ

ミやカビがないか 
〇防水面において、膨れ・

剥がれ・破れ・穴開きな

どがないか 
〇金属屋根においては、

錆・損傷・腐朽などがな

いか 
〇１箇所の劣化事象に引

っ張られることなく、全

体の経年状況を踏まえ

た上で、このまま放置す

ると、他の場所でも同じ

ように進行する可能性

がある場合は１ランク

引き上げる 
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図－４  外壁の劣化状況判定基準 

留意点 
〇外壁において、コンクリー

トが剥落し、鉄筋が露出し

ている所は無いか 
〇外壁面の無い壁面におい

て、雨漏りと思われるシミ

垂れや塗装の剥がれがない

か。また、降雨時や翌日に

床面に水溜りができてない

か 
〇外装材（モルタル・タイル・

吹き付け材などの仕上げ材

など）の亀裂、浮き、剥離、

ひび割れ及び破損などがな

いか 
〇鋼製枠、蝶番などの腐食、

変形、ぐらつきなどがない

か 
〇窓枠と外壁との隙間に施さ

れているシーリング材に硬

化や切れなどがないか 
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② 「内部仕上げ」に関する評価 

    内部仕上げの劣化状況を評価する部位は下記の５部位とします。内部仕上げは、劣

化・機能停止等により建物全体に重大な被害が発生する可能性が少ない上、日常点検

により不具合の発見がし易く、修繕も行い易いことから、経過年数と定期点検及び自

主点検結果に基づいて現場確認を行い、表－８の判断基準により評価します。 
 

内部仕上げの劣化状況を評価する部位 
内部の床、壁、天井、開口部、手すり 

 
③ 「電気設備、機械設備」に関する評価 

電気設備の劣化状況を評価する部位は下記の５部位、機械設備の劣化状況を評価する

部位は下記の６部位とします。電気設備、機械設備は、施設内に対象部位が隠ぺいさ

れていること多く、目視で確認が困難なことから、経過年数と定期点検及び自主点検

結果に基づき、表－８の判断基準により評価します。 
 

電気設備の劣化状況を評価する部位 
建築物内の分電盤、配線、配管、照明器具、昇降機 
（受変電設備、自家発電設備、幹線設備は対象外） 
 

機械設備の劣化状況を評価する部位 
建築物内の給水配管、給湯配管、排水配管、ガス配管、衛生設備、冷暖房器具 
（受水槽、高架水槽、浄化槽、各種ポンプ、屋外配管は対象外） 
 

 
表－８ ４段階評価の考え方（内部仕上げ・電気設備・機械設備） 

 評価 経過年数 

 Ａ 20 年未満 

 Ｂ 20～40 年 

 Ｃ 40 年以上 

 
Ｄ 

経過年数に関わらず著しい劣化事象
がある場合 

良好 

劣化 
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４ 構造躯体の健全性を保つための改修方針 

 

  構造躯体の健全性を保つためには、躯体以外で工事や修繕により劣化箇所を改修し、改

善することが重要です。 

Ｄ判定となった項目については、計画期間内に改修を行います。とりわけ、躯体の健全

性に影響を及ぼす可能性が高い屋根、屋上防水及び外壁については、早急に対応する必要

があるものとして優先的に改修を行います。 

Ｃ判定となった項目については、劣化状況や施設への影響等を判断し、必要に応じて改

修を行います。 

Ａ及びＢ判定となった項目については、安全性や機能に問題がないと判断できることか

ら経過観察とします。 

   
  

５ 長寿命化を目標とした修繕計画 

 

（１） 改修サイクル 

今後、目標耐用年数まで施設を使用するためには、計画的な改修が重要となります。

学校施設改修の目安として国から示されている主な改修サイクルの目安は、表－９の

とおりです。この目安に従い、適正なサイクルで予防保全的に改修を行うことにより、

施設の長寿命化を図ります。 
 

表－９ 学校施設改修の目安 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：（建設大臣官房官庁営繕部監修）「改訂 建築物のライフサイクルコスト」   

（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）「平成 31 年版 建築物のライフサイクルコスト」 

 

区 分 種 別 改修周期 

外壁 

ﾀｲﾙ張り 30 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し、ﾓﾙﾀﾙ塗り 30 

塗装仕上 20 

押出成形ｾﾒﾝﾄ板、鋼板等 40 

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 60 

屋上 
ｱｽﾌｧﾙﾄ保護防水 30 

ｼｰﾄ防水・塗膜防水 20 

屋根 葺き屋根（金属葺き､ｽﾚｰﾄ葺き等） 40 

（年） 



17 
 

 
（２） 長寿命化によるコストの見通し 

    平成 27 年度（2015 年度）から令和元年度（2019 年度）までの５年間で校舎の建替

え等大規模工事は実施していませんが、学校教育施設の施設関連経費は表－10に示す

とおり、年間約 17億～34 億円で、５年間の平均は約 23 億円／年となっており、本計

画策定当初（約 20.4 億円／年）と比べて 1 年あたり 2.6 億円ほど増加しました。 

 
表－10 過去５年間における施設関連経費の推移 

 

 
 

 

 

「施設整備費」 ：校舎、体育館等の改築、耐震対策や大規模な改修に係る工事費用等 

「維持修繕費」 ：応急的な修繕費用等 

 

① 長寿命化した場合のコストの比較 

 
【計算条件】 

 ・評価Ｄの部位については、10年以内に改修を実施する 

 ・各部位の直近の工事年度から表－９の改修周期で改修を行う 

 ・建替えコストは工事費を２年間に均等分散する 

 ・築 70年を経過した施設は、屋根及び屋上防水、外壁の改修は行わず、部分補修で対

応する 

 ・建替え及び改修単価については、表－11 の単価より算出 

 ・表－11 以外の修繕及び改修コストについては、過去の新築時の費用を参考に 

654,000 千円とする 

 
表－11 建替え及び改修単価（令和 2 年度） 

 

 
 
 

※令和６年度以降の試算は、令和 5 年までの実施済工事等を減じ、物価上昇（令和 2 年度の金額に建設工事費デフレタ

ーの増加率＋１５％を加算）を加えて今後 37 年間の金額を算出 

 

 

※建替えについては延べ床面積、外壁については見附面積、屋上防水・金属屋根については投影面積とする
　単価については、過去５年間の同様の改修工事より算出

単価（円/㎡） 370,000 60,900 24,700 50,200 28,700

建替え
外壁塗装

（アスベスト
あり）

外壁塗装
（アスベスト

なし）

81,900

外壁
（押出しセメ
ント板等）

屋上防水
（シート防水

等）

金属屋根

（円）

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 5年平均

施設整備費 1,496,631,880 3,185,054,000 2,560,614,000 1,697,205,000 1,701,937,000 2,128,288,376

維持修繕費 200,314,480 182,528,000 173,467,000 137,787,000 168,057,000 172,430,696

施設関連経費合計 1,696,946,360 3,367,582,000 2,734,081,000 1,834,992,000 1,869,994,000 2,300,719,072
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文部科学省の調査によれば、学校施設の建替えまでの平均年数は、鉄筋コンクリー

ト造の場合、おおむね 42年となっています。そこで、建替えを建築後 40年で行うも

のとして、屋根及び屋上防水、外壁、その他改修修繕、建替えのコスト試算を行うと、

図－５に示す通り今後 40年間のコストは総額約 2,073 億円かかり、年平均で 51.8 億

円となります。この額は直近 5年の平均経費の 2.5 倍となります。 

長寿命化により建築物の耐用年数を 80年として、屋根及び屋上防水、外壁、その他

改修修繕、建替えのコスト試算を行うと、図－６に示す通り今後 40年のコストは総額

約 1,810 億円、年平均で 45.2 億円となります。この額は直近５年の平均経費の 2.2 倍

となります。 

 

令和 6年度からの 37 年間でコストを再試算すると、築 40 年で建替える場合、総額

約 2,309.4 億円、年平均で約 54,3 億円に上昇する見込みです。 

築 80年で建替える場合で再試算すると、総額約 2,007 億円、年平均で約 47.2 億円

となります。これは今後も上昇が見込まれます。 

 
 

表－12 従来型、長寿命化型のコスト比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3～12年 令和13～22年 令和23～32年 令和33～42年 合計

築40年で建替えした
場合の維持・更新
コスト（億円）

1,668.0 72.1 301.8 30.7 2,072.6

築80年で建替えした
場合の維持・更新
コスト（億円）

237.6 214.5 436.5 921.0 1,809.6

差引き（億円） △ 1430.4 142.4 134.7 890.3 △ 263.0
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図－５ 築 40 年で建替えする場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６ 長寿命化により築 80 年で建替えする場合 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

18,000,000,000

R3 R5 R7 R9 R11 R13 R15 R17 R19 R21 R23 R25 R27 R29 R31 R33 R35 R37 R39 R41

築40年で建て替えた場合のコスト

10年間の平均（円/年）

16,679,000,000 721,000,000 3,018,000,000 306,000,000 

70,000,000,000

166,797,000,000 30,184,000,000 

（円） 207,261,000,000 

合計金額（円）

10年間の平均（円/年） 10年間の平均（円/年） 10年間の平均（円/年）

72,000,000,000

10年間の合計（円） 10年間の合計（円） 10年間の合計（円） 10年間の合計（円）

7,212,000,000 3,068,000,000 

5,181,000,000 
40年間の平均（円/年）

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

R3 R5 R7 R9 R11 R13 R15 R17 R19 R21 R23 R25 R27 R29 R31 R33 R35 R37 R39 R41

築80年で建て替えた場合のコスト

10年間の平均（円/年） 10年間の平均（円/年） 10年間の平均（円/年） 10年間の平均（円/年）

2,375,000,000 2,145,000,000 4,365,000,000 9,210,000,000 

（円） 180,965,000,000 
合計金額（円）

10年間の合計（円）

23,758,000,000 21,451,000,000 
10年間の合計（円）

43,652,000,000 
10年間の合計（円）

92,104,000,000 
10年間の合計（円）

4,524,000,000 
40年間の平均（円/年）
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② 予算規模による平準化 

過去５年の施設関連経費の予算規模に合わせ、図－６の予算を平準化した図が図－

７となります。施設を長寿命化し予算を平準化した場合、今後 40 年のコストは総額約

1,793 億円、年平均で 44.8 億円となります。 

 

令和 6年度からの 37 年間でコストを再試算すると、総額約 2,243 億円、年平均で約

56 億円となります。これは今後も上昇が見込まれます。 

 

なお、財政支出の平準化を推進するために、建替えについては、早期の段階から検

討をする必要があり、目標耐用年数の 20 年前から検討を開始します。 

ただし、長寿命化を図ったとしても令和 33年（2051 年）以降に建替えが集中し、維

持・更新コストが一時的に膨大になります。また、平準化は建替えや改修を先延ばし

しているに過ぎず、改修サイクルを伴う予防保全は厳しくなっていきます。 

 
 

表－13 長寿命化型、長寿命化平準化型のコスト比較 

令和3～12年 令和13～22年 令和23～32年 令和33～42年 合計

築80年で建替えした
場合の維持・更新
コスト（億円)

237.6 214.5 436.5 921.0 1,809.6

築80年で建替え、平準化
した場合の維持・
更新コスト（億円）

215.2 233.5 395.7 948.1 1,792.5

差引き(億円) △ 22.4 19.0 △ 40.8 27.1 △ 17.1

 
 

 

 



21 
 

図－７ 長寿命化により築 80 年で建替えし予算上平準化する場合 
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2,335,000,000 3,957,000,000 9,481,000,000 

21,524,000,000 

4,481,000,000 （円）

2,152,000,000 

179,261,000,000 

10年間の平均（円/年） 10年間の平均（円/年） 10年間の平均（円/年） 10年間の平均（円/年）

合計金額（円）

10年間の合計（円） 10年間の合計（円）

23,352,000,000 

10年間の合計（円） 10年間の合計（円）

39,574,000,000 94,811,000,000 

40年間の平均（円/年）



22 
 

（３） 学校施設の運営、活用状況 

   本計画策定後においても、学校施設の老朽化は進行し、劣化などの状況は変化して

いくとともに、今後の学校教育の進展や児童・生徒数の推移、学校を取り巻く環境の

変化などにより、学校施設の規模や配置は変わっていきます。 

 

① 児童・生徒数の推移 

    本市の小学校の児童数は昭和 56 年（1981 年）度の 45,078 人をピークに減少し、令

和２年（2020 年）度には 17,429 人、令和５年（2023 年）度には 16,161 人となり、ピ

ーク時の 35.9％となっています。 

    また、本市の中学校の生徒数は昭和 61年（1986 年）度の 22,187 人をピークに減少

し、令和２年（2020 年）度には 9,117 人、令和５年（2023 年）度には 8,590 人となり

ピーク時の 38.7％となっています。   

横須賀市の将来推計人口によれば、今後も 14 歳以下の年少人口の減少は続き、令和

17 年（2035 年）度には令和 5 年（2023 年）度との比で２割以上の減少が見込まれます。 

 
 

表－14 児童・生徒数の推移 

 
 
 
 
 
 
 

表－15 学級数の推移 

 

 

 
 
   

 

〈児童・生徒数〉 （人）
1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018 2023
S53 S58 S63 H5 H10 H15 H20 H25 H30 R5

小学校
児童数

41,143 43,286 31,807 26,227 23,198 22,425 22,169 20,528 18,316 16,161

中学校
生徒数

16,440 21,007 20,360 14,703 12,412 10,833 10,491 10,618 9,572 8,590

合計 57,583 64,293 52,167 40,930 35,610 33,258 32,660 31,146 27,888 24,751

〈学級数〉 （学級）
1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018 2023
S53 S58 S63 H5 H10 H15 H20 H25 H30 R5

小学校 1,074 1,142 922 827 741 741 776 771 757 769
中学校 404 517 501 424 361 329 343 353 340 320
合計 1,478 1,659 1,423 1,251 1,102 1,070 1,119 1,124 1,097 1,089
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② 学校規模の状況 

     本市の小・中学校は、「横須賀市立小・中学校の適正規模及び適正配置に関する基

本方針 改定版」（平成 29 年（2017 年）1 月改定）（以下「適正規模・配置に関する

基本方針」という。）において、小学校、中学校共に普通学級 12～24 学級を適正規模

としています。令和２年度（2020 年度）現在、表－16に示すとおり適正規模校は６

割程度となっています。 

     また、令和５年度（2023 年度）修正時点では表―16-②に示すとおり、過小規模校

が生じています。 

     「令和５年度 児童・生徒・学級数推計資料」を基に、５年後の学校規模を推計し

たものが表－17 となります。令和５年度と比較すると、小学校で７校、中学校で２校

が、新たに小規模校となります。このように今後市域全体で学校の小規模化が進む見

通しとなっています。（統廃合については考慮していません） 

 
表－16 令和２年度（2020 年度） 小・中学校 学校規模別学校数一覧 

 

 
 
 
 
 
 

表－16-② 令和５年度（2023 年度） 小・中学校 学校規模別学校数一覧 

 
 
 
 
 
 
 

表－17 令和 10 年度（2028 年度） 小・中学校 学校規模別学校数一覧（見込み） 
 

  

 

 
 

（校）

過小規模校 小規模校 適正規模校 大規模校

6学級以上 12学級以上

11学級以下 24学級以下

小学校 0 14 32 0 46

中学校 0 11 12 0 23

2020年5月1日現在

合計
　　規模
学校 5学級以下 25学級以上

（校）

過小規模校 小規模校 適正規模校 大規模校

6学級以上 12学級以上

11学級以下 24学級以下

小学校 1 13 32 0 46

中学校 0 14 9 0 23

2023年5月1日現在

　　規模
学校

合計
5学級以下 25学級以上

（校）

過小規模校 小規模校 適正規模校 大規模校

6学級以上 12学級以上

11学級以下 24学級以下

小学校 0 21 25 0 46

中学校 0 16 7 0 23

2028年度(推計)

合計
　　規模
学校 5学級以下 25学級以上
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③ 学級数と延床面積の関係 

    学校施設は、普通教室、特別教室、職員室や保健室をはじめとする管理諸室、昇降

口や便所、廊下等のその他の部分から構成されています。児童・生徒の減少により学

級数が減ると、普通教室や職員室、昇降口、便所等の必要数は少なくなりますが、特

別教室や保健室等は、その性質上、学級数が少なくなっても必要数はあまり変わりま

せん。このため、児童・生徒数の減少と学校施設の必要面積は比例しません。同様に、

体育館等も、競技に必要な最低面積を確保する必要があるため、学級数が少なくなっ

ても、必要な施設の規模はあまり変わりません。 

表－18 に小規模校と適正規模校の延床面積の違いを示しました。この場合、学級数

が４倍となっても、延床面積は 1.7 倍にとどまります。 

 
表－18 小学校の校舎における学級数の違いによる延床面積の違い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

参考：横須賀市小学校教室等活用基準、横須賀市小学校学校建築標準 

※普通教室の床面積を 70 ㎡とし、床面積 140 ㎡必要な教科等については 2 室分相当と考え 
必要部屋数の積み上げを行う。 

小学校
普通学級　６、特別支援学級　２ 普通学級２４、特別支援学級５
種別 室数 種別 室数

1 普通教室 6 1 普通教室 24
2 特別支援教室 2 2 特別支援教室 5
1 理科教室 2 1 理科教室 2
2 生活教室 2 2 生活教室 2
3 音楽教室 2 3 音楽教室 4
4 図面工作教室 2 4 図面工作教室 2
5 家庭科教室（調理室） 2 5 家庭科教室（調理室） 2
6 家庭科教室（被覆製作室） 2 6 家庭科教室（被覆製作室） 2
7 コンピューター教室 2 7 コンピューター教室 2
8 図書室 3 8 図書室 3
9 特別活動教室 2 9 特別活動教室 8

10 教育相談室 1 10 教育相談室 1
11 推計誤差対応教室 1 11 推計誤差対応教室 1
12 少人数授業用教室 2 12 少人数授業用教室 2
13 その他教育活動用教室 2 13 その他教育活動用教室 5

33 65
1 校長室 1 1 校長室 1
2 職員室 2 2 職員室 3
3 事務室 1 3 事務室 1
4 保健室 2 4 保健室 5
6 放送室 1 6 放送室 1
7 会議室 1 7 会議室 1
8 印刷室 1 8 印刷室 1
9 職員更衣室 1 9 職員更衣室 1

10 用務員室 1 10 用務員室 1
12 職員・来校者用玄関 1 12 職員・来校者用玄関 1
13 教材等管理室 2 13 教材等管理室 2
15 倉庫 1 15 倉庫 1
16 資料室・耐火書庫 1 16 資料室・耐火書庫 1
17 ＰＴＡ活動室 1 17 ＰＴＡ活動室 1
18 給食室 7 18 給食室 7
1 児童更衣室 1 1 児童更衣室 1
2 昇降口 2 2 昇降口 2
3 便所 4 3 便所 13
4 廊下・階段 16 4 廊下・階段 28

75 132
5,271 9,205

室名 室名
教
室

教
室

計 計

特
別
教
室

小計

特
別
教
室

小計

延床面積（㎡） 延床面積（㎡）

管
理
諸
室

管
理
諸
室

そ
の
他

そ
の
他
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   ④ 適正規模・適正配置検討の必要性 
現在、適正規模校が全体の６割程度であり、将来的にも年少人口の減少が続き、小

規模校が増加することが見込まれます。現在の規模で学校施設を維持していくことは、

児童・生徒数と施設規模の乖離が進むことにより、コスト面でも厳しくなります。  

    また、本市は起伏の多い丘陵地に位置しており、一部の学校では、学校施設の位置

する場所も「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（以

下、「土砂災害防止法」とする。）に基づき、「土砂災害特別警戒区域」（以下、「特別

警戒区域」とする。）に指定されています。特別警戒区域内において学校の建替えに

よる開発行為を行う場合、建築物に対して土砂災害を防止するために必要な措置を講

じなければなりません。具体的には建築物の構造が土砂災害の発生原因となる落石や

土砂崩れ等の自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に対して耐える安

全なものとなるようにしなければなりません。特別警戒区域内に位置している学校は、

他の学校に比べ、建替えコストが高くなることが想定され、安全性への配慮から、建

替えが困難な施設もあり、建替えの在り方については早急な検討が必要となります。 

        そこで、学校の小規模化に伴うさまざまな課題を解消するに当たり、学校施設の維

持、建替えに係る課題にも対応するために、令和４年（2022 年）３月に「横須賀市教

育環境整備計画」を策定し、教育環境の整備を進めています。 

 

※土砂災害特別警戒区域（土砂災害防止法第９条第１項）  

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体

に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で特定の開発行為

に対する許可制、建築物の構造規制などが行われます。 

   

※開発区域の許可制（土砂災害防止法第 10 条第１項） 

土砂災害特別警戒区域内で、住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校（特別支援学校

及び幼稚園）および医療施設といった災害弱者関連施設の建築のための開発行為

については、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、

安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと都道府県知事が判

断した場合に限って許可されることになります。 

 

※建築物の構造規制（建築基準法施行令第 80 条の３） 

土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物の新築・増築等を行う場合は、住

民などの生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防

ぐために、急傾斜地の崩壊などに伴う土石などが建築物に及ぼす力に対して、建

築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物について

は建築確認の制度が適用されます。 
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６ 学校施設の目指すべき姿 

  

 学校施設は子どもたちの学習、生活の場であり、学校教育活動を行うための基本的な教育

条件の一つです。子どもが安全で安心した学校生活を送ることができるように、災害に強く、

学習能率の向上に資する快適な環境、長期にわたり良好な状態で使用される学校施設を目指

します。 
 
７ 長寿命化計画の継続的運用方針 

 
（１） 情報基盤の整備と活用 

 施設の基本情報をデータ化し、工事履歴や本計画に基づき作成した劣化情報を教育

委員会事務局にて一元管理していきます。 
 

（２） 推進体制等の整備 

 公共施設マネジメント戦略会議、ＦＭ戦略プラン検討部会等を活用して、全庁的な

体制で対応を図っていきますが、学校施設に関しては教育委員会事務局を中心に、本

計画を含む学校施設のマネジメントを行っていきます。 
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表 施設の劣化状況の調査一覧（令和５年度調査） 

備考

基
準

診
断

補
強

試
算
上

の
区
分

1 561 追浜小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 493 1962 S37 61 旧 済 済 長寿命 2023 A C C A C

2 561 追浜小学校 Ａ棟 小学校 校舎 RC 3 - 3,263 1976 S51 47 旧 済 済 長寿命 2023 A B C C C

3 561 追浜小学校 Ｂ棟 小学校 校舎 RC 3 - 1,484 1976 S51 47 旧 済 済 長寿命 2023 C B C C C

4 563 夏島小学校 教室棟 小学校 校舎 RC 3 - 2,413 1955 S30 68 旧 済 済 長寿命 2023 B A C C C

5 563 夏島小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 490 1966 S41 57 旧 済 済 長寿命 2023 C C C C C

6 563 夏島小学校 管理教室棟 小学校 校舎 RC 3 - 2,680 1978 S53 45 旧 済 済 長寿命 2023 B C C C C

7 562 浦郷小学校 第１～３校舎 小学校 校舎 RC 3 - 4,981 1964 S39 59 旧 済 済 長寿命 2023 C B C C C

8 562 浦郷小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 621 1974 S49 49 旧 済 不要 長寿命 2023 A B C A C

9 562 浦郷小学校 第４校舎 小学校 校舎 RC 3 - 1,044 1981 S56 42 旧 済 不要 長寿命 2023 B B C C C

10 562 浦郷小学校 第５校舎 小学校 校舎 S 2 - 951 2015 H27 8 新 不要 不要 長寿命 2023 A A A A A

11 599 鷹取小学校 校舎 小学校 校舎 RC 4 - 6,793 1975 S50 48 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

12 599 鷹取小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 645 1978 S53 45 旧 済 不要 長寿命 2023 A B C B C

13 564 船越小学校 校舎 小学校 校舎 RC 3 - 4,494 1966 S41 57 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

14 564 船越小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 635 1978 S53 45 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

15 565 田浦小学校 教室棟 小学校 校舎 RC 3 - 2,287 1953 S28 70 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

16 565 田浦小学校 管理教室棟 小学校 校舎 RC 3 - 1,783 1968 S43 55 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

17 565 田浦小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 509 1974 S49 49 旧 済 済 長寿命 2023 B B C B C

18 566 長浦小学校 校舎 小学校 校舎 RC 4 - 5,007 1992 H4 31 新 不要 不要 長寿命 2023 C B B B B

19 566 長浦小学校 体育館 小学校 体育館 RC 2 - 771 1992 H4 31 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B B B

20 567 逸見小学校 校舎 小学校 校舎 RC 3 - 3,320 1957 S32 66 旧 済 済 長寿命 2023 B C C C C

21 567 逸見小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 455 1974 S49 49 旧 済 済 長寿命 2023 B C C C C

22 568 沢山小学校 校舎 小学校 校舎 RC 3 - 2,579 1960 S35 63 旧 済 済 長寿命 2023 B C C C C

23 568 沢山小学校 特別教室棟 小学校 校舎 RC 2 - 287 1979 S54 44 旧 済 不要 長寿命 2023 B B C C C

24 2731 桜小学校 Ａ棟 小学校 校舎 RC 4 - 4,103 1981 S56 42 旧 済 不要 長寿命 2023 B B C C C

25 2731 桜小学校 Ｂ棟 小学校 校舎 RC 4 - 2,877 2000 H12 23 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B B B

26 570 汐入小学校 校舎 小学校 校舎 RC 3 - 3,968 1964 S39 59 旧 済 済 長寿命 2023 C B C C C

27 570 汐入小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 489 1974 S49 49 旧 済 不要 長寿命 2023 B B C B C

28 573 諏訪小学校 校舎 小学校 校舎 RC 4 - 8,286 2012 H24 11 新 不要 不要 長寿命 2023 A A A A A

29 576 田戸小学校 校舎 小学校 校舎 RC 3 - 5,464 1957 S32 66 旧 済 済 長寿命 2023 C B C C C

30 576 田戸小学校 体育館 小学校 校舎 S 1 - 634 1978 S53 45 旧 済 済 長寿命 2023 C C C C C

31 577 山崎小学校 管理教室棟 小学校 校舎 RC 3 - 2,540 1968 S43 55 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

32 577 山崎小学校 教室棟 小学校 校舎 RC 4 - 2,776 1979 S54 44 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

33 577 山崎小学校 体育館 小学校 校舎 S 1 - 561 1966 S41 57 旧 済 済 長寿命 2023 B B C A C

34 574 豊島小学校 校舎・体育館 小学校 校舎 RC 3 - 6,128 1955 S30 68 旧 済 済 長寿命 2023 B B C A C

35 575 鶴久保小学校 第１校舎 小学校 校舎 RC 3 - 5,070 1969 S44 54 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

36 575 鶴久保小学校 第２校舎 小学校 校舎 RC 3 - 2,002 1978 S53 45 旧 済 済 長寿命 2023 C C C C C

37 575 鶴久保小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 644 1976 S51 47 旧 済 済 長寿命 2023 B C C A C

38 578 公郷小学校 １棟 小学校 校舎 RC 3 - 2,757 1980 S55 43 旧 済 済 長寿命 2023 A C C C C

39 578 公郷小学校 ２棟 小学校 校舎 RC 4 - 2,172 1975 S50 48 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

40 578 公郷小学校 ３棟 小学校 校舎 RC 3 - 2,592 1974 S49 49 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

41 578 公郷小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 676 1967 S42 56 旧 済 済 長寿命 2023 B B C B C

42 569 池上小学校 校舎 小学校 校舎 RC 4 - 5,310 1978 S53 45 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

43 569 池上小学校 Ｃ棟 小学校 校舎 S 3 - 1,171 2012 H24 11 新 不要 不要 長寿命 2023 B B A A A

44 569 池上小学校 体育館 小学校 校舎 S 1 - 705 1978 S53 45 旧 済 済 長寿命 2023 B C C A C

45 580 城北小学校 第１校舎 小学校 校舎 RC 3 - 2,856 1973 S48 50 旧 済 済 長寿命 2023 C A C C C

46 580 城北小学校 第２校舎 小学校 校舎 RC 4 - 2,909 1984 S59 39 新 不要 不要 長寿命 2023 A A C C C

47 580 城北小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 648 1968 S43 55 旧 済 済 長寿命 2023 B B C A C

48 579 衣笠小学校 校舎 小学校 校舎 RC 3 - 5,510 1958 S33 65 旧 済 済 長寿命 2023 C C C C C

49 607 大矢部小学校 校舎 小学校 校舎 RC 3 - 5,275 1980 S55 43 旧 済 済 長寿命 2023 C B C C C

50 607 大矢部小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 713 1981 S56 42 旧 済 済 長寿命 2023 B B C B C

51 594 森崎小学校 北校舎 小学校 校舎 RC 3 - 2,922 1968 S43 55 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

52 594 森崎小学校 南校舎 小学校 校舎 RC 3 - 3,678 1971 S46 52 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

53 594 森崎小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 624 1972 S47 51 旧 済 済 長寿命 2023 B B C A C
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54 581 大津小学校 第１校舎 小学校 校舎 RC 3 - 3,655 1968 S43 55 旧 済 済 長寿命 2023 A C C C C

55 581 大津小学校 第２校舎 小学校 校舎 RC 3 - 1,357 1976 S51 47 旧 済 済 長寿命 2023 A A C C C

56 581 大津小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 699 1981 S56 42 旧 済 済 長寿命 2023 C B C C C

57 606 根岸小学校 校舎 小学校 校舎 RC 4 - 5,927 1985 S60 38 新 不要 不要 長寿命 2023 A C B B B

58 606 根岸小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 644 1964 S39 59 旧 済 済 長寿命 2023 A C C A C

59 583 走水小学校 校舎 小学校 校舎 RC 4 - 3,077 1975 S50 48 旧 済 済 長寿命 2023 D C C C C

60 583 走水小学校 体育館 小学校 体育館 RC 1 - 460 1975 S50 48 旧 済 済 長寿命 2023 B C C C C

61 582 馬堀小学校 本館 小学校 校舎 RC 3 - 2,549 1972 S47 51 旧 済 済 長寿命 2023 A A C C C

62 582 馬堀小学校 新館 小学校 校舎 RC 3 - 2,523 1978 S53 45 旧 済 済 長寿命 2023 C C C C C

63 582 馬堀小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 668 1976 S51 47 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

64 601 望洋小学校 管理教室棟 小学校 校舎 RC 4 - 3,115 1975 S50 48 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

65 601 望洋小学校 教室棟 小学校 校舎 RC 4 - 2,180 1978 S53 45 旧 済 済 長寿命 2023 B C C C C

66 601 望洋小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 650 1978 S53 45 旧 済 済 長寿命 2023 B C C B C

67 2732 大塚台小学校 本校舎 小学校 校舎 RC 3 - 10,508 2003 H15 20 新 不要 不要 長寿命 2023 B C B B B

68 2732 大塚台小学校 別館 小学校 校舎 S 3 - 1,425 2006 H18 17 新 不要 不要 長寿命 2023 B B A A A

69 585 浦賀小学校 管理教室棟 小学校 校舎 RC 3 - 4,022 1961 S36 62 旧 済 済 長寿命 2023 B A C C C

70 585 浦賀小学校 教室棟 小学校 校舎 RC 4 - 2,282 1977 S52 46 旧 済 済 長寿命 2023 C A C C C

71 585 浦賀小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 740 1980 S55 43 旧 済 済 長寿命 2023 A C C A C

72 604 小原台小学校 Ａ棟 小学校 校舎 RC 4 - 4,192 1977 S52 46 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

73 604 小原台小学校 Ｂ棟 小学校 校舎 RC 3 - 1,929 1977 S52 46 旧 済 済 長寿命 2023 A C C C C

74 604 小原台小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 708 1978 S53 45 旧 済 済 長寿命 2023 B B C B C

75 584 鴨居小学校 第１棟 小学校 校舎 RC 3 - 2,442 1967 S42 56 旧 済 済 長寿命 2023 A B C C C

76 584 鴨居小学校 第２棟 小学校 校舎 RC 3 - 2,021 1972 S47 51 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

77 584 鴨居小学校 第３棟 小学校 校舎 RC 3 - 2,416 1982 S57 41 新 不要 不要 長寿命 2023 B B C C C

78 584 鴨居小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 624 1968 S43 55 旧 済 済 長寿命 2023 B A C A C

79 586 高坂小学校 第１校舎 小学校 校舎 RC 3 - 5,549 1973 S48 50 旧 済 済 長寿命 2023 C B C C C

80 586 高坂小学校 第２校舎 小学校 校舎 RC 3 - 1,209 1981 S56 42 旧 済 不要 長寿命 2023 A B C C C

81 586 高坂小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 643 1977 S52 46 旧 済 不要 長寿命 2023 B C C A C

82 598 岩戸小学校 校舎 小学校 校舎 RC 4 - 5,306 1973 S48 50 旧 済 済 長寿命 2023 C C C C C

83 598 岩戸小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 661 1979 S54 44 旧 済 済 長寿命 2023 B C C B C

84 587 久里浜小学校 北校舎 小学校 校舎 RC 3 - 3,909 1969 S44 54 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

85 587 久里浜小学校 南校舎 小学校 校舎 RC 3 - 3,034 1975 S50 48 旧 済 済 長寿命 2023 C A C C C

86 587 久里浜小学校 体育館 小学校 校舎 S 1 - 660 1977 S52 46 旧 済 済 長寿命 2023 B C C B C

87 588 明浜小学校 Ａ棟 小学校 校舎 RC 3 - 3,738 1970 S45 53 旧 済 済 長寿命 2023 B C C C C

88 588 明浜小学校 Ｂ棟 小学校 校舎 RC 3 - 3,572 1974 S49 49 旧 済 済 長寿命 2023 B C C C C

89 588 明浜小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 613 1966 S41 57 旧 済 済 長寿命 2023 B B C B C

90 605 神明小学校 校舎 小学校 校舎 RC 3 - 6,008 1978 S53 45 旧 済 済 長寿命 2023 A C C C C

91 605 神明小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 749 1979 S54 44 旧 済 済 長寿命 2023 B C C A C

92 597 粟田小学校 Ａ棟 小学校 校舎 RC 3 - 2,679 1973 S48 50 旧 済 済 長寿命 2023 C B C C C

93 597 粟田小学校 Ｂ棟 小学校 校舎 RC 4 - 3,465 1975 S50 48 旧 済 済 長寿命 2023 A C C C C

94 597 粟田小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 665 1977 S52 46 旧 済 済 長寿命 2023 A C C A C

95 608 野比小学校 校舎 小学校 校舎 RC 4 - 5,565 1982 S57 41 新 不要 不要 長寿命 2023 B C C C C

96 608 野比小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 825 1983 S58 40 新 不要 不要 長寿命 2023 D C C B C

97 610 野比東小学校 校舎 小学校 校舎 RC 4 - 5,998 1996 H8 27 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B B B

98 610 野比東小学校 体育館 小学校 体育館 RC 2 - 1,170 1996 H8 27 新 不要 不要 長寿命 2023 A C B A B

99 589 北下浦小学校 第１校舎 小学校 校舎 RC 3 - 3,247 1974 S49 49 旧 済 済 長寿命 2023 B D C C C

100 589 北下浦小学校 第２、３校舎 小学校 校舎 RC 3 - 2,109 1972 S47 51 旧 済 済 長寿命 2023 A C C C C

101 589 北下浦小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 511 1966 S41 57 旧 済 済 長寿命 2023 B B C A C

102 603 津久井小学校 校舎 小学校 校舎 RC 4 - 6,118 1976 S51 47 旧 済 済 長寿命 2023 A C C C C

103 603 津久井小学校 新校舎 小学校 校舎 RC 3 - 1,276 1982 S57 41 新 不要 不要 長寿命 2023 A A C C C

104 603 津久井小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 698 1979 S54 44 旧 済 不要 長寿命 2023 B B C A C

105 591 長井小学校 学習棟 小学校 校舎 RC 3 - 4,309 1976 S51 47 旧 済 済 長寿命 2023 C B C C C

106 591 長井小学校 管理棟 小学校 校舎 RC 3 - 1,463 1981 S56 42 旧 済 不要 長寿命 2023 C C C C C

107 591 長井小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 719 1979 S54 44 旧 済 済 長寿命 2023 A B C A C
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108 602 富士見小学校 第１校舎 小学校 校舎 RC 3 - 3,304 1980 S55 43 旧 済 不要 長寿命 2023 A C C C C

109 602 富士見小学校 第２校舎 小学校 校舎 RC 3 - 1,458 1985 S60 38 新 不要 不要 長寿命 2023 A B B B B

110 602 富士見小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 651 1966 S41 57 旧 済 済 長寿命 2023 C B C B C

111 590 武山小学校 管理教室棟 小学校 校舎 RC 4 - 4,479 1972 S47 51 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

112 590 武山小学校 教室棟 小学校 校舎 RC 3 - 2,250 1984 S59 39 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B B B

113 590 武山小学校 体育館 小学校 体育館 RC 2 - 1,804 2004 H16 19 新 不要 不要 長寿命 2023 A A A A A

114 609 荻野小学校 Ａ棟 小学校 校舎 RC 4 - 3,230 1981 S56 42 旧 済 済 長寿命 2023 C A C C C

115 609 荻野小学校 Ｂ棟 小学校 校舎 RC 3 - 2,303 1981 S56 42 旧 済 済 長寿命 2023 C A C C C

116 609 荻野小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 717 1983 S58 40 新 不要 不要 長寿命 2023 A B B B B

117 592 大楠小学校 管理教室棟 小学校 校舎 RC 3 - 4,273 1975 S50 48 旧 済 済 長寿命 2023 B C C C C

118 592 大楠小学校 教室棟 小学校 校舎 RC 3 - 1,493 1979 S54 44 旧 済 済 長寿命 2023 B C C C C 幼稚園含む

119 592 大楠小学校 体育館 小学校 体育館 S 1 - 643 1976 S51 47 旧 済 不要 長寿命 2023 C B C B C

120 4001 追浜中学校 校舎 中学校 校舎 RC 4 - 7,769 1981 S56 42 旧 済 済 長寿命 2023 A B C C C

121 4001 追浜中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 800 1965 S40 58 旧 済 済 長寿命 2023 A C C A C

122 4001 追浜中学校 木工室 中学校 校舎 RC 1 - 121 2015 H27 8 新 不要 不要 長寿命 2023 A A A A A

123 4001 追浜中学校 金工室 中学校 校舎 RC 1 - 121 2015 H27 8 新 不要 不要 長寿命 2023 A A A A A

124 4001 追浜中学校 武道場・部室 中学校 武道場 RC 2 - 801 1989 H元 34 新 不要 不要 長寿命 2023 C B B B B

125 4026 鷹取中学校 校舎 中学校 校舎 RC 4 - 5,593 1980 S55 43 旧 済 済 長寿命 2023 A B C C C

126 4026 鷹取中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 243 1981 S56 42 旧 済 不要 長寿命 2023 B B C C C

127 4026 鷹取中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 871 1981 S56 42 旧 済 済 長寿命 2023 B C C A C

128 4026 鷹取中学校 武道館・部室 中学校 武道場 RC 2 - 806 1998 H10 25 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B A A

129 4002 田浦中学校 生徒棟 中学校 校舎 RC 3 - 2,274 1967 S42 56 旧 済 済 長寿命 2023 B C C C C

130 4002 田浦中学校 管理棟 中学校 校舎 RC 4 - 4,047 1986 S61 37 新 不要 不要 長寿命 2023 C B B B B

131 4002 田浦中学校 体育館 中学校 校舎 S 1 - 779 1963 S38 60 旧 済 済 長寿命 2023 C C C A C

132 4002 田浦中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 234 1972 S47 51 旧 済 不要 長寿命 2023 B C C C C

133 4002 田浦中学校 格技室・卓球場 中学校 武道場 S 1 - 283 1981 S56 42 旧 済 不要 長寿命 2023 B B C C C

134 4004 坂本中学校 校舎・渡り廊下 中学校 校舎 RC 3 - 4,669 1964 S39 59 旧 済 済 長寿命 2023 A C C C C

135 4004 坂本中学校 桜台校舎 中学校 校舎 RC 4 - 5,536 1983 S58 40 新 不要 不要 長寿命 2023 D C C C C

136 4004 坂本中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 784 1972 S47 51 旧 済 済 長寿命 2023 B A C A C

137 4004 坂本中学校 体育館（桜台） 中学校 体育館 S 1 - 735 1965 S40 58 旧 済 済 長寿命 2023 C D C B C

138 4004 坂本中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 234 1974 S49 49 旧 済 不要 長寿命 2023 D C C C C

139 4004 坂本中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 271 1985 S60 38 新 不要 不要 長寿命 2023 C C B B B

140 4004 坂本中学校 武道館 中学校 武道場 RC 1 - 600 1988 S63 35 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B B B

141 4005 不入斗中学校 Ａ棟 中学校 校舎 RC 3 - 2,372 1974 S49 49 旧 済 済 長寿命 2023 A A C C C

142 4005 不入斗中学校 Ｂ棟 中学校 校舎 RC 4 - 2,708 1980 S55 43 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

143 4005 不入斗中学校 Ｃ棟 中学校 校舎 RC 4 - 2,041 1982 S57 41 新 不要 不要 長寿命 2023 B A C C C

144 4005 不入斗中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 860 1966 S41 57 旧 済 不要 長寿命 2023 B B C B C

145 4005 不入斗中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 243 1982 S57 41 新 不要 不要 長寿命 2023 A C C C C

146 4005 不入斗中学校 武道館 中学校 武道場 RC 1 - 639 1995 H7 28 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B A B

147 4022 常葉中学校 校舎 中学校 校舎 RC 4 - 4,542 1976 S51 47 旧 済 済 長寿命 2023 B C C C C

148 4022 常葉中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 796 1978 S53 45 旧 済 済 長寿命 2023 B B C A C

149 4022 常葉中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 234 1978 S53 45 旧 済 不要 長寿命 2023 B C C C C

150 4021 公郷中学校 Ａ棟 中学校 校舎 RC 4 - 3,167 1971 S46 52 旧 済 済 長寿命 2023 A C C C C

151 4021 公郷中学校 Ｂ棟 中学校 校舎 RC 4 - 2,814 1969 S44 54 旧 済 済 長寿命 2023 A C C C C

152 4021 公郷中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 801 1976 S51 47 旧 済 済 長寿命 2023 A C C A C

153 4021 公郷中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 243 1979 S54 44 旧 済 不要 長寿命 2023 B D C C C

154 4006 池上中学校 Ａ棟 中学校 校舎 RC 3 - 2,386 1973 S48 50 旧 済 済 長寿命 2023 B C C C C

155 4006 池上中学校 Ｂ棟 中学校 校舎 RC 3 - 2,157 1980 S55 43 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

156 4006 池上中学校 Ｃ棟 中学校 校舎 RC 3 - 1,302 1984 S59 39 新 不要 不要 長寿命 2023 B A B B B

157 4006 池上中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 897 1962 S37 61 旧 済 済 長寿命 2023 B C C A C

158 4006 池上中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 243 1980 S55 43 旧 済 不要 長寿命 2023 A C C C C

159 4006 池上中学校 武道場 中学校 武道場 RC 1 - 604 1991 H3 32 新 不要 不要 長寿命 2023 C C B B B
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160 4023 衣笠中学校 Ａ棟 中学校 校舎 RC 4 - 3,841 1978 S53 45 旧 済 済 長寿命 2023 B A C C C

161 4023 衣笠中学校 Ｂ棟 中学校 校舎 RC 4 - 2,723 1978 S53 45 旧 済 済 長寿命 2023 B A C C C

162 4023 衣笠中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 866 1979 S54 44 旧 済 不要 長寿命 2023 A C C A C

163 4023 衣笠中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 243 1978 S53 45 旧 済 不要 長寿命 2023 B C C C C

164 4023 衣笠中学校 武道場 中学校 武道場 RC 1 - 577 1992 H4 31 新 不要 不要 長寿命 2023 C B B B B

165 4027 大矢部中学校 校舎 中学校 校舎 RC 4 - 6,938 1984 S59 39 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B B B

166 4027 大矢部中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 873 1984 S59 39 新 不要 不要 長寿命 2023 A C B A B

167 4027 大矢部中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 243 1984 S59 39 新 不要 不要 長寿命 2023 A C B B B

168 4027 大矢部中学校 武道場 中学校 武道場 RC 2 - 681 1994 H6 29 新 不要 不要 長寿命 2023 C C B B B

169 4007 大津中学校 校舎 中学校 その他 RC 4 - 8,172 1979 S54 44 旧 済 済 長寿命 2023 C C C C C

170 4007 大津中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 864 1980 S55 43 旧 済 済 長寿命 2023 A C C A C

171 4007 大津中学校 武道場 中学校 武道場 S 2 - 668 1987 S62 36 新 不要 不要 長寿命 2023 B C B B B

172 4008 馬堀中学校 管理校舎 中学校 校舎 RC 3 - 1,721 1974 S49 49 旧 済 不要 長寿命 2023 B A C C C

173 4008 馬堀中学校 第１校舎 中学校 校舎 RC 3 - 2,247 1968 S43 55 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

174 4008 馬堀中学校 第２校舎 中学校 校舎 RC 3 - 1,125 1969 S44 54 旧 済 済 長寿命 2023 B C C C C

175 4008 馬堀中学校 体育館 中学校 体育館 S 2 - 703 1962 S37 61 旧 済 済 長寿命 2023 B C C A C

176 4008 馬堀中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 234 1974 S49 49 旧 済 不要 長寿命 2023 A C C C C

177 4010 浦賀中学校 １・２棟 中学校 校舎 RC 4 - 3,421 1970 S45 53 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

178 4010 浦賀中学校 ３棟 中学校 校舎 RC 3 - 1,621 1976 S51 47 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

179 4010 浦賀中学校 ４棟 中学校 校舎 RC 3 - 833 1982 S57 41 新 不要 不要 長寿命 2023 B B C C C

180 4010 浦賀中学校 ５棟 中学校 校舎 S 3 - 1,499 2007 H19 16 新 不要 不要 長寿命 2023 B C A A A

181 4010 浦賀中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 783 1974 S49 49 旧 済 済 長寿命 2023 C C C A C

182 4010 浦賀中学校 武道場 中学校 武道場 S 1 - 230 2013 H25 10 新 不要 不要 長寿命 2023 A B A A A

183 4009 鴨居中学校 Ａ棟 中学校 校舎 RC 4 - 2,071 1972 S47 51 旧 済 済 長寿命 2023 A A C C C

184 4009 鴨居中学校 Ｂ棟 中学校 校舎 RC 3 - 2,710 1984 S59 39 新 不要 不要 長寿命 2023 A B B B B

185 4009 鴨居中学校 Ｃ棟 中学校 校舎 RC 3 - 2,610 1981 S56 42 旧 済 不要 長寿命 2023 A B C C C

186 4009 鴨居中学校 体育館 中学校 体育館 S 2 - 715 1966 S41 57 旧 済 済 長寿命 2023 A C C A C

187 4009 鴨居中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 253 1984 S59 39 新 不要 不要 長寿命 2023 D D B B B

188 4009 鴨居中学校 武道場 中学校 武道場 S 1 - 194 2011 H23 12 新 不要 不要 長寿命 2023 A A A A A

189 4029 岩戸中学校 管理教室棟 中学校 校舎 RC 4 - 3,257 1986 S61 37 新 不要 不要 長寿命 2023 A B B B B

190 4029 岩戸中学校 教室棟 中学校 校舎 RC 4 - 3,455 1986 S61 37 新 不要 不要 長寿命 2023 A B B B B

191 4029 岩戸中学校 体育館・武道場・部室 中学校 体育館 RC 2 - 2,033 1987 S62 36 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B A B

192 4029 岩戸中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 243 1987 S62 36 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B B B

193 4011 久里浜中学校 Ａ棟 中学校 校舎 RC 4 - 3,432 1981 S56 42 旧 済 済 長寿命 2023 C B C C C

194 4011 久里浜中学校 Ｂ棟 中学校 校舎 RC 3 - 3,342 1972 S47 51 旧 済 済 長寿命 2023 B A C C C

195 4011 久里浜中学校 Ｃ棟 中学校 校舎 RC 3 - 1,168 1988 S63 35 新 不要 不要 長寿命 2023 C C B B B

196 4011 久里浜中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 811 1964 S39 59 旧 済 済 長寿命 2023 B C C A C

197 4011 久里浜中学校 武道場 中学校 武道場 S 1 - 301 2013 H25 10 新 不要 不要 長寿命 2023 A A A A A

198 4024 神明中学校 校舎 中学校 校舎 RC 4 - 6,485 1979 S54 44 旧 済 済 長寿命 2023 B B C C C

199 4024 神明中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 866 1980 S55 43 旧 済 済 長寿命 2023 B C C A C

200 4024 神明中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 243 1979 S54 44 旧 済 済 長寿命 2023 A C C C C

201 4024 神明中学校 武道場 中学校 武道場 RC 2 - 687 1996 H8 27 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B B B

202 4017 野比中学校 Ａ棟 中学校 校舎 RC 4 - 3,507 1977 S52 46 旧 済 済 長寿命 2023 A A C C C

203 4017 野比中学校 Ｂ棟 中学校 校舎 RC 4 - 2,742 1977 S52 46 旧 済 済 長寿命 2023 A A C C C

204 4017 野比中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 860 1979 S54 44 旧 済 済 長寿命 2023 B C C A C

205 4017 野比中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 243 1978 S53 45 旧 済 不要 長寿命 2023 A C C C C

206 4017 野比中学校 武道場 中学校 武道場 RC 1 - 674 1997 H9 26 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B A B

207 4012 北下浦中学校 Ａ棟 中学校 校舎 RC 3 - 2,292 1967 S42 56 旧 済 済 長寿命 2023 A A C C C

208 4012 北下浦中学校 Ｂ棟 中学校 校舎 RC 3 - 2,129 1976 S51 47 旧 済 済 長寿命 2023 A A C C C

209 4012 北下浦中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 636 1964 S39 59 旧 済 済 長寿命 2023 B C C A C

210 4012 北下浦中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 243 1979 S54 44 旧 済 不要 長寿命 2023 B B C C C

211 4028 長沢中学校 Ａ棟 中学校 校舎 RC 3 - 2,760 1985 S60 38 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B B B

212 4028 長沢中学校 Ｂ棟 中学校 校舎 RC 4 - 3,074 1985 S60 38 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B B B

213 4028 長沢中学校 Ｃ棟 中学校 校舎 RC 3 - 1,402 1985 S60 38 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B B B

214 4028 長沢中学校 体育館 中学校 体育館 RC 2 - 907 1986 S61 37 新 不要 不要 長寿命 2023 B A B A B

215 4028 長沢中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 243 1986 S61 37 新 不要 不要 長寿命 2023 B C B B B
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216 4014 長井中学校 校舎 中学校 校舎 RC 4 - 3,863 1981 S56 42 旧 済 不要 長寿命 2023 C C C C C

217 4014 長井中学校 武道場 中学校 校舎 RC 2 - 1,034 1987 S62 36 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B B B

218 4014 長井中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 701 1967 S42 56 旧 済 済 長寿命 2023 A B C A C

219 4014 長井中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 234 1973 S48 50 旧 済 不要 長寿命 2023 B C C C C

220 4013 武山中学校 Ａ棟 中学校 校舎 RC 4 - 3,282 1975 S50 48 旧 済 済 長寿命 2023 B C C C C

221 4013 武山中学校 Ｂ棟 中学校 校舎 RC 3 - 2,405 1979 S54 44 旧 済 済 長寿命 2023 C C C C C

222 4013 武山中学校 体育館 中学校 校舎 S 1 - 787 1977 S52 46 旧 済 済 長寿命 2023 B C C A C

223 4013 武山中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 234 1977 S52 46 旧 済 不要 長寿命 2023 B D C C C

224 4013 武山中学校 武道場 中学校 武道場 RC 1 - 533 1987 S62 36 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B B B

225 4015 大楠中学校 校舎 中学校 校舎 RC 3 - 5,656 1981 S56 42 旧 済 不要 長寿命 2023 A B C C C

226 4015 大楠中学校 体育館 中学校 体育館 S 1 - 621 1965 S40 58 旧 済 済 長寿命 2023 A C C A C

227 4015 大楠中学校 技術科室 中学校 校舎 S 1 - 243 1978 S53 45 旧 済 不要 長寿命 2023 A C C C C

228 4015 大楠中学校 武道場 中学校 武道場 RC 2 - 679 1990 H2 33 新 不要 不要 長寿命 2023 C D B B B

229 5691 総合高校 管理棟 高等学校 校舎 RC 3 - 2,408 2002 H14 21 新 不要 不要 長寿命 2023 A B A A A

230 5691 総合高校 校舎 高等学校 校舎 RC 3 - 16,382 2002 H14 21 新 不要 不要 長寿命 2023 B B B B B

231 5691 総合高校 ＳＥＡホール 高等学校 その他 RC 2 - 2,485 2005 H17 18 新 不要 不要 長寿命 2023 B B A A A

232 5691 総合高校 体育館 高等学校 体育館 RC 2 - 2,928 2005 H17 18 新 不要 不要 長寿命 2023 B B A B B

233 5691 総合高校 実習棟 高等学校 校舎 S 2 - 1,440 1967 S42 56 旧 未実施 未実施 長寿命 2023 C C C C C

234 5691 総合高校 実習棟 高等学校 校舎 RC 3 - 4,974 1984 S59 39 新 不要 不要 長寿命 2023 B B C C C

235 5691 総合高校 グラウンド管理棟 高等学校 その他 S 2 - 302 2008 H20 15 新 不要 不要 長寿命 2023 A A A A A

236 9821 ろう学校 校舎
特別支援
学校

校舎 RC 3 - 2,553 1975 S50 48 旧 済 済 長寿命 2023 B A C C C

237 9821 ろう学校 体育館
特別支援
学校

体育館 S 1 - 652 1979 S54 44 旧 済 済 長寿命 2023 B C C B C

238 9932 養護学校 校舎
特別支援
学校

体育館 RC 1 - 4,131 1987 S62 36 新 不要 不要 長寿命 2023 A C B B B

239 4009 鴨居中学校 上の台技術科室
※ 中学校 校舎 S 2 - 871 1981 S56 42 旧 未実施 未実施 要調査 2023 D D C C C

240 4009 鴨居中学校 上の台体育館※ 中学校 体育館 S 1 - 243 1981 S56 42 旧 済 済 要調査 2023 D C C C C

※上の台技術科室・上の台体育館は令和６年度末で使用終了予定
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劣化度判定調査結果 

 
 
 
 
 
 
令和 2 年当時に C・D 判定であった場所に対し、この 3 年間で約 90 か所対応しましたが、

一方で、この 3 年間で A・B 判定が約 250 箇所減少し C・D 判定となっており、老朽化の

速度に対し改修が間に合っていないのが現状です。 

判定 ①屋上・屋根 ②外壁 ③内部仕上 ④電気設備 ⑤機械設備 R5年計 R2年計 増減

A 68 35 15 56 15 189 167 22
B 125 104 43 54 43 369 599 ▲ 230
C 40 94 182 130 182 628 407 221
D 7 7 0 0 0 14 27 ▲ 13
計 240 240 240 240 240 1,200 1,200 0
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