

次期横須賀市観光立市推進基本計画 策定スケジュール（案）

令和6年度

令和7年度

令和8年度

基礎調査

動向調査

分析

基本計画

骨子案

骨子案

素案（第1～5章）

原案

策定

R 8～R15
（8年間）アクション
プランプラン
概要案プラン
骨子案

素案（第6章）

R 8～R11
（4年間）観光振興
推進委員会3月
骨子案提示
意見聴取8月
計画案提示
意見聴取12月
報告
意見聴取3月
策定報告

市議会

9月
パブコメ予告（一般報告）3月
一般報告・全議員配付

事業者

事業者ヒアリング・アンケート

4月
共有

市民

---11月
パブリック・
コメント

12月結果公表

4月
ホームページ公開