

◎統合に向けた取り組みについて（走水小学校・馬堀小学校）

① 地域等の意見を伺い、合同学校運営協議会において協議し、最終的には教育委員会が決定すること。

項目	スケジュール（Ｒ６）												Ｒ７	時期等	現状・当面の予定等
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月～		
学校名	検討・決定					条 例 改 正	学 校 設 置							○合同学校運営協議会において、７月頃まで協議し、教育委員会において７、８月に学校名を決定します。	○第１回の合同学校運営協議会において、学校名の検討方法等を協議の上、検討を開始します。

②学校において検討、決定、実施すること。

項目	スケジュール（Ｒ６）												Ｒ 7	時期等	現状・当面の予定等
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～		
教育課程等	教育課程等 両校による検討				決定	その他、行事等 両校による検討				決定			○教育課程の調整からその他行事等について、順次、検討を行い、令和7年4月に新たな学校として始動できるようにします。	○現在、両校において、順次、検討中です。	
事前交流	随時、実施													○両校の実情に応じて、随時、児童間・学校間の交流等を行います。	○現在、両校において、順次、検討中です。

③保護者と学校において調整等を行うこと。

項目	スケジュール（Ｒ６）												Ｒ７	時期等	現状・当面の予定等
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月～		
P T A	調整等													○令和７年４月からの対応について、順次、調整を行います。	○両校において協議の場を設けていただきます。

④教育委員会において、検討し実施すること。

項目	スケジュール（Ｒ６）												Ｒ７	時期等	現状・当面の予定等
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月～		
通学の安全	方針決定												実施	○７月頃までに方針を決定します。 ○令和７年４月に実施します。	○現在、京急バスに対応を相談中です。
閉校式等						検討・準備						開催		○学校名が決定後、令和７年３月の閉校式等の実施に向けて、検討・準備を行います。	○学校名決定後、検討・準備を行います。

⑤関係団体等と文化スポーツ観光部において調整等を行うこと。

項目	スケジュール（Ｒ６）												Ｒ７	時期等	現状・当面の予定等
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月～		
学 校 開 放					調整等									○跡地利用の検討状況によるため時期等は未定です。	○跡地利用の運用等が始まる当面の間は、施設の利用はできる見込みです。

⑥既存の機能のあり方を中心に地域等の意見を伺い、財務部やその他関係部局において検討すること。

項目	スケジュール（Ｒ６）												Ｒ７	時期等	現状・当面の予定等
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月～		
跡 地 利 用			跡地利用検討に向けた進め方等を議会へ報告		跡地利用に向けた地域協議会等の開催、跡地利用案の検討（※地域との調整、議会への報告、既存施設の解体・改修・処分等を経るため、跡地利用まで数年程度を要する見込み。）									○跡地利用の検討状況によるため時期等は未定です。 （一般的に数年程度は要する。）	○財務部が中心となり、地域活動団体の代表者による協議会等の開催に向けた準備を行います。