
週休２日確保工事実施要領（建築工事・建築設備工事） 

 

 

１ 目 的 

本要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨に基づき、建設業における担い手

の確保を図るための取組として、横須賀市が発注する建築工事・電気設備工事・機械設備工事

の工事現場における週休２日を確保する工事（以下、「確保工事」という。）を実施するため

に必要な事項を定めるものである。 

 

２ 発注方式 

週休２日確保工事の発注方式は、発注者指定型（発注者が、週休２日に取り組むことを指定

する方式をいう。）とする。 

 

３ 対象工事 

原則、全ての工事を確保工事の対象とする。ただし、特に緊急を要する災害復旧工事等

は、確保工事の対象としない。 

 

４ 用語の定義 

(1) 通期の週休２日 

工事現場において、対象期間内で４週８休以上の現場閉所日又は現場休息日（以下「現場

閉所日等」という。）を設けることをいう。 

(2) 月単位の週休２日 

通期の週休２日を達成し、かつ対象期間内の全ての月で４週８休以上の現場閉所日等を設

けることをいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の閉所では４週８休以上に満たない月

は、その月の土曜日及び日曜日の合計日数以上に現場閉所日等を設けている場合に、４週８

休以上を達成しているものとみなす。 

なお、現場閉所日等を原則として土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土

曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。 

(3) 完全週休２日 

  月単位の週休２日を達成し、かつ対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日

曜日を現場閉所日等に指定し、２日以上の現場閉所日等を設けることをいう。ただし、受注

者の責によらず土曜日や日曜日に現場作業を行わざるを得ない場合は、事前に受発注者間で

協議した上で、同一の週内で土曜日及び日曜日に代わる曜日を現場閉所日等に指定すること

ができる。 

なお、１週間の定義は、「土曜日から金曜日まで」又は「月曜日から日曜日まで」を基本

とするが、工事の実情に応じて、工事着手前に受発注者間で協議した上で１週間の定義を決

定することができるものとする。 

(4) 現場閉所日 

工事現場において、一日を通して、現場事務所での事務処理も含む一切の作業を実施しな

い日をいう。ただし、現場管理上必要な保安等の巡回パトロール、通行規制に係る交通誘

導、機器類の保守点検等は作業から除くこととする。 

なお、降雨・降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めることが

できるものとする。 



(5) 現場休息日 

  分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、工事現場において、一日を通して、現場事務

所での事務処理も含む一切の作業を実施しない日をいう。 

  なお、保安等の巡回パトロール等及び降雨・降雪等の予定外の現場休息日の扱いは、(4)

と同様とする。 

(6) ４週８休以上 

対象期間内の現場閉所日等の日数の割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が

28.5％（8日/28日）以上となる状態をいう。なお、現場閉所（現場休息）率の算出におい

て、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。 

(7) 現場着手日 

現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等を開始した日をいう。 

(8)  現場完成日 

施工完了後の後片付け、清掃等の作業が全て完了した日をいう。 

(9)  対象期間 

確保工事において、週休２日に取り組む期間のことであり、現場着手日から、現場完成日

までの期間をいう。 

なお、年末年始休暇６日間及び夏季休暇３日間はあらかじめ対象期間から除くこととする。 

また、現場作業を伴わない工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、工事目的外の

突発的な災害発生時の対応や災害の発生が予想される場合の予防作業期間など、発注者が認

めた期間については、その都度、監督員と受注者で協議し、対象期間から除くこととする。 

 

５ 週休２日の達成基準 

(1) 通期の週休２日 

通期の週休２日の達成は、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が４週８休以上の水準に

達していることをもって判断する。 

(2) 月単位の週休２日 

月単位の週休２日の達成は、通期の週休２日を達成し、かつ対象期間内の全ての月ごとに

現場閉所（現場休息）率が４週８休以上の水準に達していることをもって判断する。ただ

し、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が４週８休以上の水準に満たない月においては、

当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達成し

ているとみなす。 

(3) 完全週休２日 

完全週休２日の達成は、月単位の週休２日を達成し、かつ対象期間内の全ての週（４(3)

における１週間の定義に同じ）ごとに、土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）とし、現

場閉所（現場休息）日数が２日以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、対

象期間の日数が７日に満たない週においては、当該週に土曜日及び日曜日がある場合は土曜

日及び日曜日を現場閉所（現場休息）とし、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現

場閉所（現場休息）を行っていれば、達成しているとみなす。 

 

なお、現場閉所日等を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記(2)及び(3)の「土曜

日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。完全週休２日に取り組む場

合は、同一の週内において変更するものとする。 

  



６ 確保工事の実施 

(1) 確保工事実施の内容 

  実施にあたっては、次のアからオに取り組むこととする。 

ア 受発注者は、工事着手前の施工計画書作成段階において、工期全体に影響を与える事項

について情報共有することとする。 

分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息

の予定日を調整したうえで「実施工程表」を作成し、監督員に提出する。 

イ 受注者は、毎週、前週の実績と当該週の計画を示した週間工程表を監督員に提出する。 

ウ 受注者は、当月分の「現場閉所（現場休息）実績報告書」（別紙１）を、翌月の５日ま

でに監督員に提出する。 

エ 受注者は、原則として、しゅん工届の提出前に、対象期間の最終月の「現場閉所（現場

休息）実績報告書」（別紙１）及び対象期間全体の「現場閉所（現場休息）履行報告書」

（別紙２）を作成し、監督員に提出する。 

オ 受注者は、公衆の見易い場所に、確保工事である旨を明示する。記載内容は次の例を基

本とし、大きさはＡ３サイズ以上とする。 

 

記載内容の例 

 

(2) 工事成績評定への反映 

完全週休２日を達成した場合には、工事成績評定を１点加点する。 

なお、月単位の週休２日が達成できなかった場合でも減点は行わないが、明らかに受注者

側に月単位の週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、１点減点する。 

ただし、小規模工事成績表（簡易型）にて評定を行う場合には、工事成績評定への反映を

行わない。 

 

 

７ その他 

「現場閉所（現場休息）実績報告書」（別紙１）、「現場閉所（現場休息）履行報告書」

（別紙２）及び週間工程表の内容に疑義が生じた場合には、発注者は、受注者に疑義の内容

についてヒアリング等を行い、その経緯、原因等を確認したうえで、虚偽が明らかになった

場合は、工事成績評定の修正等の措置を行う。 
 

附則 

この要領は、令和５年５月１日以降に公告するモデル工事に適用する。 
附則 

この要領は、令和６年４月１日以降に公告する確保工事に適用する。 

週休２日制に取り組む工事 

この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、

週休２日の確保に取り組む工事です。 

 

発注者：横須賀市役所 

受注者：〇○○建設㈱ 



附則 

この要領は、令和６年８月１日以降に公告する確保工事に適用する。 
附則 

この要領は、令和７年３月１日以降に入札手続きを開始する確保工事並びに令和７年３月

１日以降に工事請負契約約款第24条第１項及び同条第６項に基づく請負代金額の変更請求に

対応し請負代金額の変更を行う確保工事（経費補正については変更請求時点での残工事分に

限る。）に適用する。 
附則 

この要領は、令和７年７月28日以降に入札等手続きを開始する確保工事並びに令和７年７

月28日以降に工事請負契約約款第24条第１項及び同条第６項に基づく請負代金額の変更請求

に対応し請負代金額の変更を行う確保工事（経費補正については変更請求時点での残工事分

に限る。）に適用する。 
附則 

この要領は、令和８年４月27日以降に入札等手続きを開始する確保工事並びに令和８年４

月27日以降に工事請負契約約款第24条第１項及び同条第６項に基づく請負代金額の変更請求

に対応し請負代金額の変更を行う確保工事（経費補正については変更請求時点での残工事分

に限る。）に適用する。 
附則 

この要領は、令和８年７月27日以降に入札等手続きを開始する確保工事に適用する。 


