平成29年度『横須賀市小中学校配置適正化実施計画』策定スケジュール　　H29.5.23現在

日程	会議等	内容
5月23日（火）	第４回横須賀市立小中学校適正配置審議会	・「実施計画」策定に係る諮問を受けて審議
7月4日（火）	第５回横須賀市立小中学校適正配置審議会	・第4回審議会に引き続き審議
8～9月	第６回横須賀市立小中学校適正配置審議会	・「答申」の内容について審議　　※審議会委員任期終了H29.10.31
	第７回小中学校検討部会	・「答申」を踏まえ、「実施計画（素案）」を作成
9月	市議会９月定例議会	・経過を一般報告
10月	教育委員会10月定例会	・「実施計画（素案）」を報告
12月	市議会12月定例議会	・「実施計画（素案）」を一般報告
1月	第８回小中学校検討部会	・「実施計画（案）」を作成
	教育委員会１月定例会	・「実施計画」議案を審議　※「実施計画」の決定
3月	市議会３月定例議会	・「実施計画」を一般報告

参考資料2