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◎統合に向けた取り組みについて（走水小学校・馬堀小学校） 

① 地域等の意見を伺い、合同学校運営協議会において協議し、最終的には教育委員会が決定すること。 

 

②学校において検討、決定、実施すること。 

 

③保護者と学校において調整等を行うこと。 

 

④教育委員会において、検討し実施すること。 

項目 
スケジュール（Ｒ６） Ｒ７ 

時期等 現状・当面の予定等 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月～ 

学
校
名 

     
学
校
設
置 

条
例
改
正 

       ○合同学校運営協議会において、７月頃まで協議し、教

育委員会において７、８月に学校名を決定します。 

○第１回の合同学校運営協議会において、学校名の検討

方法等を協議の上、検討を開始します。 

項目 
スケジュール（Ｒ６） Ｒ７ 

時期等 現状・当面の予定等 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月～ 

教
育
課
程
等 

    

決定 

      

決定 

 ○教育課程の調整からその他行事等について、順次、検

討を行い、令和７年４月に新たな学校として始動でき

るようにします。 

○現在、両校において、順次、検討中です。 

事
前
交
流 

             ○両校の実情に応じて、随時、児童間・学校間の交流等

を行います。 

○現在、両校において、順次、検討中です。 

 

項目 
スケジュール（Ｒ６） Ｒ７ 

時期等 現状・当面の予定等 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月～ 

Ｐ
Ｔ
Ａ 

             ○令和７年４月からの対応について、順次、調整を行い

ます。 

○両校において協議の場を設けていただきます。 

項目 
スケジュール（Ｒ６） Ｒ７ 

時期等 現状・当面の予定等 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月～ 

通
学
の
安
全 

    

 

      

 実施 

○７月頃までに方針を決定します。 

○令和７年４月に実施します。 

○現在、京急バスに対応を相談中です。 

 

閉
校
式
等 

           

開催 

 ○学校名が決定後、令和７年３月の閉校式等の実施に向

けて、検討・準備を行います。 

○学校名決定後、検討・準備を行います。 

検討・決定 

教育課程等 

両校による検討 

その他、行事等 

両校による検討 

随時、実施 

調整等 

方針決定 

検討・準備 
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⑤関係団体等と文化スポーツ観光部において調整等を行うこと。 

 

⑥既存の機能のあり方を中心に地域等の意見を伺い、財務部やその他関係部局において検討すること。 

 

項目 
スケジュール（Ｒ６） Ｒ７ 

時期等 現状・当面の予定等 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月～ 

学
校
開
放 

             ○跡地利用の検討状況によるため時期等は未定です。 ○跡地利用の運用等が始まる当面の間は、施設の利用は

できる見込みです。 

項目 
スケジュール（Ｒ６） Ｒ７ 

時期等 現状・当面の予定等 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月～ 

跡
地
利
用 

             ○跡地利用の検討状況によるため時期等は未定です。

（一般的に数年程度は要する。） 

○財務部が中心となり、地域活動団体の代表者による協

議会等の開催に向けた準備を行います。 

調整等 

跡地利用検

討に向けた

進め方等を

議会へ報告 

跡地利用に向けた地域協議会等の開催、跡地利用案の検討 

(※地域との調整、議会への報告、既存施設の解体・改修・ 

処分等を経るため、跡地利用まで数年程度を要する見込み。) 


